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DETERMINACIÓN DE BASES Y CONDICIONES 
 

1- PLIEGO GENERAL DE BASES Y CONDICIONES 

 

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 

 

En esta obra rige como Pliego General de Condiciones la Ley Provincial de Obras 

Públicas Nº 2743 y su Decreto Reglamentario Nº 2960/05 con su modificatoria Decreto 

1237/16. 
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2- PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES 

 

 

Artículo 1º - Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas 

 

Hasta que se implemente en la provincia de Santa Cruz el Registro Provincial de 

Constructores de Obras Públicas, las empresas oferentes deberán estar inscriptas en el 

Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

 

 

Artículo 2º - Sistema de Contratación 

 

La licitación o contratación de esta Obra será por el sistema de unidad de 

medida y precios unitarios.  

 

Artículo 3º - Pliego Único Obras Públicas 

 

Regirá el presente Pliego hasta tanto el Poder Ejecutivo apruebe el Pliego Único 

que reglamentará todos los procesos licitatorios para la contratación de Obras Públicas.  

 

Artículo 4º - Obtención de los Pliegos 

 

El presente pliego podrá ser descargado en las páginas oficial de la AGVP-

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL – AGVP - https://www.agvp.gov.ar 

y de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz - https://www.santacruz.gob.ar/. 

 El mismo deberá estar firmado y sellado por el apoderado y representante 

técnico en todas sus hojas. 

 

Artículo 5º - Garantía de Mantenimiento de Oferta  

 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta será del 1% (uno por ciento) del importe 

del Presupuesto Oficial de la Obra la que deberá constituirse en alguna o algunas de las 

siguientes formas a opción del Oferente:  

 

En efectivo, mediante depósito en la Dirección Provincial de Rentas de la 

Provincia, acompañando la boleta pertinente. 

 

En cheque certificado, contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar 

donde se realice la licitación, debiendo ser depositado dentro del plazo que rige para 

estas operaciones, o giro postal bancario. 

 

En títulos, aforados a su valor nominal, de la deuda pública nacional, provincial o 

municipal, siempre que estos dos últimos se coticen oficialmente en la Bolsa de 

Comercio. 

 

Con fianza bancaria. 

 

https://www.santacruz.gob.ar/
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Con seguro de caución, mediante pólizas cuyas cláusulas no se opongan a las 

previsiones de este Reglamento que serán extendidas a favor de la dependencia 

licitante. 

 

Con pagarés avalados por Institución Bancaria. 

 

Todas las garantías serán sin término de validez y garantizarán el fiel cumplimiento 

de las obligaciones contraídas, y se devolverá al momento de la firma del contrato. 

 

La póliza de Seguro deberá contener en forma expresa la leyenda impresa “Este 

instrumento constituye título ejecutivo conforme el Artículo 502 inc. 2º del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz”. Todo ello bajo pena de 

inadmisión. Además, se deberá someter a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la 

Provincia de Santa Cruz con asiento en la ciudad de Río Gallegos renunciando a 

cualquier otro fuero que pudiere corresponderle incluido el Federal. 

 

Al momento de presentar la Póliza de seguro de Caución las mismas deberán 

contener en forma expresa el número de Licitación a que corresponde. 

 

La presentación de las fianzas de que se trata, deberán acompañarse en caso 

de haberse constituido con seguros de caución por una constancia de la respectiva 

Compañía Aseguradora en el sentido de que los riesgos por la póliza extendida por la 

misma han sido incluidos en el régimen de reaseguros. 

 

Artículo 6º - Presentación de la Propuesta  

 

El lugar y la hora de apertura de las Ofertas están indicados en la Sección 

denominada Presupuesto Oficial del presente Pliego Licitatorio. La Contratista deberá 

presentar la Propuesta por el sistema de SOBRE ÚNICO, el cual deberá estar 

perfectamente cerrado e identificado con su número y mención de la Licitación 

pertinente. 

La presente obra NO ADMITE la presentación de variantes. 

 

El Sobre Único tendrá exteriormente con caracteres bien visibles, la leyenda 

siguiente, indicándose en forma clara el nombre y razón social de la Oferente. 

 

ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL 

Lisandro de la Torre Nº 952 – Río Gallegos – Santa Cruz 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº    / 23-                                                SOBRE ÚNICO 

 

OBRA:  ENSANCHE Y REPAVIMENTACIÓN. 

RUTA:     PROVINCIAL N° 43. 
TRAMO: PICO TRUNCADO – LAS HERAS. 

 

Apertura:      Día:   /  / 2022      

Lugar: Administración Gral. de Vialidad Provincial 

Empresa: ............................................................................................................... 
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El Sobre Único se abrirá en el lugar, día y hora determinados en el aviso de 

Licitación, con la presencia de los funcionarios designados al efecto y de todos aquellos 

que desearen presenciar el acto. 

 

A partir de la hora fijada para la apertura del acto, no podrán bajo ningún 

concepto aceptarse otras ofertas, aún cuando el acto de apertura no se hubiese 

iniciado. 

 

De todo lo actuado se labrará un Acta, en la que se detallarán las Firmas 

Proponentes numeradas por orden de apertura y el cumplimentado de lo exigido para 

la presentación, debiendo dejar constancia de la cantidad de fojas recibidas de cada 

Oferente. Este Acta será suscripto por los funcionarios actuantes y por los oferentes que 

deseen hacerlo. 

 

Para el procedimiento licitatorio, será de aplicación el Reglamento de 

Contrataciones de la Provincia de Santa Cruz, aprobada por Ley 760 y su Decreto 

Reglamentario Nº 263/82, en todo aquello que no se oponga al presente Pliego. 

 

A- SOBRE ÚNICO  

 

El Sobre Único contendrá la documentación que se detalla a continuación, en el 

orden que se indica y firmada por el proponente y el representante técnico con sello 

aclaratorio de las firmas, en todas sus hojas. Ante la falta de firma cualquier hoja de la 

documentación, se considerará no presentada la misma. 

 

a) La constancia de la Constitución de la Garantía de Oferta; según lo estipulado 

en el artículo 23 del presente pliego. 

 

b) Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro 

Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

 

c) Declaración de aceptación, para el caso de plantearse cualquier cuestión 

administrativa y/o judicial que se suscite con motivo de la licitación, de la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia y renuncia a cualquier otro 

fuero que pudiere corresponder. 

 

d) Constitución de domicilio especial en la ciudad de Río Gallegos y domicilio fiscal 

electrónico para el intercambio de comunicaciones oficiales. 

 

e) La documentación de la Licitación (Pliego Licitatorio, Circulares, y Notas 

Aclaratorias).  

 

f) Declaración Jurada de visita al lugar de emplazamiento de la obra. 

 

g) El Sobre PROPUESTA, perfectamente cerrado y lacrado en su parte exterior 

deberá tener la siguiente leyenda: 
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ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL 

Lisandro de la Torre Nº 952 – Río Gallegos – Santa Cruz 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº    / 23-                                               SOBRE  PROPUESTA 

 

OBRA:  ENSANCHE Y REPAVIMENTACIÓN. 

RUTA:     PROVINCIAL N° 43. 

TRAMO: PICO TRUNCADO – LAS HERAS. 

 

Apertura:      Día:   /  / 2022      

Lugar: Administración Gral. de Vialidad Provincial 

Empresa: ............................................................................................................... 

 

 

Este sobre contendrá: 

  

1) La Oferta de Licitación en original y duplicado, todo debidamente firmado 

por el Proponente y su Representante Técnico. 

 

2) Análisis detallado de los precios unitarios cotizados por el Proponente, en 

original y duplicado, debidamente firmados por el Oferente y su 

Representante Técnico. 

 

3) Plan de Trabajos e Inversiones, tentativo, en original y duplicado debidamente 

firmado por el Proponente y su Representante Técnico. (Según formulario 

adjunto) 

 

h) Certificado de Inscripción y habilitación para presentar propuestas del Instituto de 

Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, Ley Nacional Nº 22.250. 

 

i) Inscripción y habilitación para presentar propuestas otorgada por el Registro de 

Proveedores de la Provincia de Santa Cruz. 

 

j) En el caso en que los proponentes no actúen por derecho propio deberán 

presentar la documentación habilitante debidamente autenticada que habilite a 

realizar todos los actos administrativos que se produzcan ante la Administración, y 

a realizar renuncias en los términos de los artículos Nº 944 a N° 949 y N° 375 inciso 

“i” del Código Civil y Comercial. 

 

 

Tratándose de Sociedades Comerciales, una copia autenticada de los Contratos de 

Sociedad, inscriptos en el Registro Público de Comercio. Tratándose  de  Sociedades  

Anónimas,  una  copia  autenticada  del contrato  Social  y  una  copia  del  Acta  de  la  

Sesión  del  Directorio, debidamente autenticada, autorizando  la presentación a la 

presente Licitación.  

 

En los casos de presentaciones u ofertas de dos o más Empresas Asociadas 

especialmente a los fines de esta Licitación (U.T.E.), las mismas deberán presentar 

Contrato o Convenio de Sociedad otorgado en Escritura Pública y debidamente 
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legalizado. En dicho Contrato deberá constar la responsabilidad solidaria de las 

Empresas Asociadas y el plazo de duración hasta la Recepción Definitiva de las 

Obras contratadas por el presente Pliego, debiendo constar expresamente la 

existencia de responsabilidad solidaria aún en los supuestos de concurso preventivo o 

quiebra de cualquiera de las empresas integrantes de la U.T.E.  Se deberá presentar 

los últimos tres balances de la o las Empresas que se presenten a la Licitación. 

 

k) Designación del Representante Técnico por la Contratista, según formulario que 

se adjunta y constancia certificada de su inscripción o matrícula vigente en el 

Consejo Profesional de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería de la Provincia de 

Santa Cruz. 

 

l)  Nómina de obras ejecutadas, en ejecución y contratadas (obras en general) 

con otras Reparticiones Públicas y/o Firmas Particulares (según formulario 

adjunto). Todo antecedente que se invoque deberá estar avalado por la 

Certificación del Contratante. 

 

m) Constancia de haber ejecutado Obras similares en la República Argentina 

en los últimos 20 (veinte) años. Todo antecedente que se invoque deberá estar 

avalado por la Certificación del Contratante. 

 

n) Descripción de la tecnología y de la metodología a aplicar, suficientemente 

detallada para demostrar la adecuación de la propuesta del Oferente a las 

especificaciones técnicas y al plazo de las obras fijados. 

Una descripción de los métodos de control de calidad que, como mínimo, 

empleará en el desarrollo de las obras. Nómina del equipo a utilizar en la 

ejecución de la obra, según formulario cuyo modelo se acompaña. 

La Repartición se reserva el derecho de desestimar las ofertas que no satisfagan a 

su juicio la tecnología y/o metodología a aplicar, como los métodos de control 

de calidad y el mínimo de equipo propio necesario para realizar la Obra. 

 

o) Declaración Jurada donde se comprometan a aplicar las escalas salariales 

últimas vigentes en la provincia de Santa Cruz (UOCRA – Zona C Convenio 76/75). 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

B- REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Podrá concurrir a esta Licitación y resultar adjudicataria toda Empresa que haya 

satisfecho los requisitos exigidos en materia de inscripción, por el Reglamento del 

Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

 

A ese fin y en coincidencia con lo estipulado en dicho Reglamento deberá tenerse 

en cuenta lo siguiente: 

 

a) Deberá presentarse al acto de apertura la constancia del Registro que certifique 

que la Empresa está inscripta y habilitada para presentar propuestas, indicando 
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la capacidad de contratación anual actualizada.  En el caso de Empresas que se 

presenten transitoriamente unidas para contratar la presente obra, se sumará la 

capacidad de contratación anual de las Empresas integrantes del Consorcio. Por 

consiguiente, las Empresas deberán estar al día en el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas, actualizando su Capacidad de Contratación 

Anual que resulta de la diferencia entre la capacidad de ejecución anual 

asignada, menos el monto anual de las obras comprometidas. 

 

b) Para esta Licitación el certificado otorgado por el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas deberá consignar un saldo de contratación 

anual igual o superior al indicado en la Memoria Descriptiva. Dicho monto se 

obtiene de dividir el valor del presupuesto oficial por el plazo de obra expresado 

en años. 

 

C- INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Los oferentes deberán acompañar sus propuestas con original, fotocopia con 

intervención en original de autoridad competente del registro, o con fotocopia 

legalizada de documento extendido por el Instituto de Estadística y Registro de la 

Industria de la Construcción, que certifique su inscripción en el mismo y su 

habilitación para presentar propuestas. 

 

D- REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

Los oferentes deberán acompañar sus propuestas con original, fotocopia con 

intervención en original de autoridad competente del Registro, o con fotocopia 

legalizada de documento extendido por el Registro de Proveedores de la Provincia 

de Santa Cruz. 

 

E- SOBRE PROPUESTA 

 

En referencia al Sobre Propuesta, deberá tenerse presente que: 

 

a) Los proponentes cotizarán los trabajos a ejecutar previstos en el proyecto en su 

totalidad. 

 

b) Los proponentes cotizarán los trabajos a ejecutar, previstos en el proyecto 

presentado, teniendo especialmente en cuenta la plena vigencia de la Ley Nº 

25.561 “Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario”. 

 

c) Los proponentes deberán acompañar su propuesta con el análisis detallado de 

todos y cada uno de los ítems. Los análisis establecerán en forma detallada las 

sumas correspondientes a: mano de obra, amortización calculada sobre el costo 

horario de las máquinas a utilizar; reparaciones y repuestos, cubiertas y cámaras 

(análisis auxiliar de transporte), combustibles y lubricantes. 

 

Una copia en soporte digital de la propuesta deberá ser presentada en archivos 

MS EXCEL al momento de la presentación de la propuesta, o ser enviado 

electrónicamente a solicitud de la Administración. 
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i) El archivo Excel deberá contener las fórmulas vinculadas para su control (no se 

admitirá copiado especial) 

ii) Todas las operaciones matemáticas deberán ser redondeadas a dos (2) 

decimales con la función redondear. 

 

d) La cotización estará referida a la fecha indicada en la Memoria Descriptiva del 

presente pliego.  

 

e) Los análisis de precios deberán responder a la medición y forma de pago 

establecidos en las especificaciones respectivas, además de contemplar la 

cotización individual de todos los elementos necesarios para la correcta 

ejecución de los trabajos. 

 

f) Para los materiales comerciales, deberán cotizarse el costo en origen, la carga y 

descarga y el transporte hasta el centro de gravedad de la obra.  Cuando 

alguno de estos materiales gravite en pequeña proporción en el costo del ítem, 

pueden cotizarse globalmente bajo la denominación “OTROS MATERIALES”. 

 

g) Para los materiales no comerciales ya sea que se paguen por ítem separado o 

que integren ítem y cuyo precio esté incluido en el de éste, se deberá presentar 

análisis de precios con indicación del costo de mano de obra, amortización, 

reparaciones y repuestos, combustibles y lubricantes, cubiertas y cámaras y 

transporte si lo hubiera, que justifique el costo con que figura en el análisis del 

ítem. 

 

h) El Oferente asume la responsabilidad de la procedencia prevista para los distintos 

materiales, como así también del medio empleado para su transporte. Los 

eventuales cambios que se produzcan, no darán derecho a reclamo alguno al 

Contratista. 

 

i) Para aquellos ítems, en los cuales los materiales están incluidos dentro del precio, 

éstos figuraran en las proporciones que se deban emplear, estén o no indicados 

en las especificaciones. 

 

j) Al costo neto se deberá agregar gastos generales y beneficios. El conjunto de los 

dos será establecido por el oferente mediante un porcentaje sobre los costos 

netos.  

El beneficio será también establecido por el Oferente mediante un porcentaje 

sobre los costos netos. 

El total resultante de adicionar al costo neto los gastos generales y los beneficios, 

será incrementado con el porcentaje de compensación financiera a fijar por el 

Oferente y el precio final así obtenido será incrementado por el porcentaje del 

impuesto al valor agregado y de ingresos brutos si correspondiera. 

Los porcentajes correspondientes a gastos generales, beneficios, compensación 

financiera, impuestos al valor agregado e ingresos brutos, deberán ser uniformes 

para todos y cada uno de los ítems, pudiendo el Oferente determinar de 

antemano un coeficiente único que los contemple, para ser aplicado al costo-

costo de todos los ítems. 
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k) La propuesta deberá incluir el ítem “Movilización de Obra”, el cual no podrá 

superar el cinco por ciento (5%) del monto de la totalidad de los ítems, con la 

exclusión de éste y cuyo pago se realizará según el artículo “MOVILIZACION DE 

OBRA” del presente Pliego. El Oferente deberá presentar la discriminación 

porcentual del costo neto, en los siguientes conceptos: mano de obra, 

amortización, combustibles y lubricantes, cubiertas y cámaras y transportes. Al 

costo neto se adicionará los mismos porcentajes indicados para el resto de los 

ítems en el apartado anterior. 

 

l) El Oferente deberá contemplar en su cotización las reales distancias de origen a 

obra, para los distintos materiales. La verificación de diferencias apreciables, que 

no puedan ser clarificadas, podrán ser consideradas por la Administración como 

un factor distorsionante. 

 

m) La eventual incongruencia de los datos contenidos en los análisis de 

precios, elaborados según lo que se establece en el presente artículo, no 

justificará modificación alguna en los precios unitarios del contrato. Sin perjuicio 

de lo indicado la Administración se reserva el derecho de corregir las 

operaciones matemáticas que arrojen errores y por lo tanto modificar el valor del 

ítem. 

 

n) Si de la revisión de los análisis de precios se detectan manifiestas omisiones, 

evidentes distorsiones o irregularidades, que no pueden ser debidamente 

justificadas en tiempo y forma según lo solicite la Administración, éste se reserva el 

derecho de disponer el rechazo de la Oferta. 

 

o) Cubiertas y cámaras:  

Se tendrá en cuenta en los ítems de transporte o análisis auxiliar de costo de 

transporte. Su cálculo lo hará en base a la cantidad de juegos de cubiertas y 

cámaras del equipo propuesto, (6 juegos para camión solo; 14 juegos para 

camión y acoplado de dos ejes) el precio (sin IVA) de una cubierta y su cámara, 

a la cantidad de Km. de vida útil asignada a cada juego; teniendo en cuenta 

además el duplo de la distancia de transporte, el número de viajes por día y el 

rendimiento. 

 

p) A continuación, se indican modelos de análisis detallados de los precios unitarios, 

que podrán ser utilizados por la contratista como guía para la confección de los 

mismos. 

 

a) MATERIALES  COMERCIALES.- 

 

Tipo de material (Designación) ............................... 

Costo en origen.(Lugar:           ) ................ Co.= ...............  $/u 

Transporte.         (Tipo:            ) ................ Tr.= ...............  $/u 

Incidencias por tasas, peajes, etc. ...........  It. = ...............  $/u 

Incidencia por manipuleo y acopio ...........  Ma.= ...............  $/u 

Pérdidas ......................... % .....................  Pe.= ...............  $/u 

S1   = (Co + Tr + It + Ma + Pe ) = ....................... ...............  $/u 
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Gastos generales % s/ S1. GG.GI .= ................$/u 

Beneficios % s/ S1...................................Ben  = ................$/u 

 S2  =  (S1 + GG.GI  +  Ben)  =...................S2. = ................$/u 

Compensación Financiera % S/2 ...............CF = ................$/u 

 S3  =  (S2  +  CF)  =....................................S3 = ................$/u 

I.V.A.  en  % s/  S3....................................I.V.A =   ................$/u 

Ingreso Brutos % sobre S3.......................     IB = ................$/u 

S4  =  (S3 + IVA + IB) =.................................... ................$/u  

           

                                               VALOR ADOPTADO...................$/u 

b) MATERIALES LOCALES 

 

Tipo de materiales (designación) ..................................................  

Procedencia ...................................... D.M.T. (Km.)........................  

 MATERIAL (excluido transporte)  

Equipo (extracción, procesamiento, carga, etc.)  

...........................................                   .....................HP ...............$ 

...........................................                   .....................HP ...............$ 

 

                                                                     ZHP 

 

        Y  $  

 

 

 

Rendimiento ...................... u/d  

Amortización e intereses:  

.............Y..............$x h/d    .................Y.$ x 0..../a x.. h/d 

 

 .............$/d 

            .................h                             2 x 2.000 h/a  

 

 

Reparaciones y Repuestos: 

...............% de amortización ...............$/d 

 

Combustibles: 

Gas-oil:  0...../HP.h x ..Z...HP x ..h/d x ...$/1                                      ................$/d 

Nafta:      ..........1.d x .....................$/d                                               ................$/d 

 

Lubricantes: 

.................% de combustibles.                                                            ...............$/d 

 

Mano de Obra: 

Oficial Esp... ......x.............$/d= .....................$/d 

Oficiales:............x.............$/d= .....................$/d 

Medio Oficial:.....x.............$/d= .....................$/d 

Ayudante:... .......x.............$/d= .....................$/d 

 

                                                   .....................$/d 
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Vigilancia.............%               =  .....................$/d  

 

Costo diario  de mano de obra                                                            ...............$/d 

 

Costo diario ...........................................................                              ..............$/d 

Costo por unidad =       costo diario                                                     ..............$/d 

                                    Rendimiento diario                                                                                                                  

 

Transporte a Obra: 

.................. km.  x .................. $/u.km                                               ................. $/u   

                                                                                                           ................ $/u 

Pérdidas ............. %                                                                          ................  $/u 

         

                                                      COSTO-COSTO                          ........X.....  $/u 

 

Gastos Generales: ……………………...... % s/X                              ...............  $/u 

Beneficios ................................................. % s/X                              ...............  $/u 

                                                                                                           ....... P ....  $/u 

Compensación Financiera ........................ % s/P                              ...............  $/u 

                                                                                                          ....... Q ....  $/u 

I.V.A. ......................................................... % s/Q                              ...............  $/u 

Ingresos Brutos ........................................  % s/Q                            ................  $/u 

                                                                                                          ................  $/u 

ADOPTADO .......................... $/u 

 

DESARROLLO DE ITEM TIPO, CUANDO LOS MATERIALES SE PAGAN POR ITEM SEPARADO. 

 

Ejecución 

Equipo : Para obtener su costo diario se sigue procedimiento similar 

Rendimiento ................  $/u 

        Costo por u: ................   $/d                                          

                             ................   u/d                                                     ...... X ..... $/u 

 

        Gastos Generales % s/X                            ............... $/u 

        Beneficios  ..........................................  % s/X                            ............... $/u 

                                                                                                            ...... P ..... $/u 

        Compensación financiera: ..................  % s/P                            ............... $/u 

                                                                                                           ...... Q ..... $/u 

         I.V.A. ..................................................  % s/Q                          ................ $/u 

         Ingresos  Brutos ................................   % s/Q                          ................ $/u 

                                                                                                            ............... $/u 

 

         Costo del ítem: 

          1º)  +  2º)   =  ......... $/u  +  .........   $/u                                     ...............  $/u 

 

ADOPTADO .................... $/u 
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DESARROLLO DE ITEM TIPO, CUANDO LOS MATERIALES SE INCLUYEN AL MISMO. 

 

1º)  Materiales 

Para obtener su precio en obra proceder de acuerdo a lo indicado en A) o B) según 

sea comercial o local. 

Dicho precio deberá afectarse de los coeficientes que corresponden para expresarlo 

en la unidad de medida del ítem.     

                                                                                         ..............  $/u   

 

2º)  Ejecución 

Equipo: para obtener su costo diario se sigue el mismo 

Procedimiento que el indicado en B) 

        Rendimiento ................  $/u 

        Costo por u: ................   $/d                                          

                             ................   u/d                                                      ...... X ..... $/u 

 

        Gastos Generales: ……  …………...... % s/X                              ...............$/u 

        Beneficios  ..........................................  % s/X                            ............... $/u 

                                                                                                            ...... P ..... $/u 

        Compensación financiera: ..................  % s/P                            ............... $/u 

                                                                                                           ...... Q ..... $/u 

         I.V.A. ..................................................  % s/Q                           ................ $/u 

         Ingresos  Brutos ................................   % s/Q                          ................ $/u 

                                                                                                            ............... $/u 

         Costo del ítem: 

          1º)  +  2º)   =  ......... $/u  +  .........   $/u                       =            ...............  $/u 

 

ADOPTADO ...................... $/u 

 

ITEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES 

 

1º)  Materiales 

El precio de los materiales será analizado por separado con el título “Materiales 

para hormigones” de acuerdo a lo indicado en A) o B).       

        Cemento ...........................  t/m3. x ....... $/t                               ............ $/m3. 

        Agregado fino .................m3/m3  x ....... $/m3                           ............ $/m3. 

        Agregado grueso ........... m3/m3  x ......  $/m3                           ............ $/m3. 

        Agua .............................. m3/m3  x ....... $/m3                           .............$/m3                                                                                                   

        Madera ...................... ... m2/m3  x ....... $/m3                           ............ $/m3 

        Clavos  y alambre .........  kg/m3   x ......  $/kg                            ............. $/m3 

        Otros ..........................................  x ...............                           ............. $/m3 

                                                                                                           ............. $/m3 

2º)  Mano de Obra: elaboración, hormigonado, etc. 

 

        Oficial ............ h/m3 x ............ $/h                                             ............. $/m3 

        Peón .............  h/m3 x ........... $/h                                             .............  $/m3 

        Encofrado, desencofrado, etc. 

        Oficial ...........  h/m3 x ........... $/h                                             .............  $/m3 

        Peon ............   h/m3 x .......... $/h                                              .............  $/m3 



      

       

 
 

PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ 
M.E.F. e I. 

A.G.V.P. 

OBRA: ENSANCHE Y REPAVIMENTACIÓN 
 RUTA: PROVINCIAL N°43 

TRAMO: PICO TRUNCADO – LAS HERAS 

BASES Y CONDICIONES 

                

P á g i n a  16 | 52 

 

                                                                                                           ............  $/m3 

        Vigilancia ............ % 

         Incidencia por equipo, combustible y  

         herramientas menores                                                              ...........   $/m3 

                                                                                                            .... X ...  $/m3 

         Gastos Generales ………………………... % s/x                      .............  $/m3 

         Beneficios ................................................. % s/x                       ...........  $/m3 

                                                                                                           ..... P...  $/m3 

         Compensación Financiera .......................  % s/P                      ...........  $/m3                                                                                                  

                                                                                                            ..... Q .. $/m3 

          I.V.A. ......................................................   % s/Q                      ............ $/m3 

          Ingresos Brutos ......................................   % s/Q                     ............ $/m3 

                                                                                                             ........... $/m3 

          COSTO DEL ITEM  

           1º)  +  2º) = ......... $/m3 ........... $/m3                                      ............ $/m3 

 

ADOPTADO ................. $/m3 

 

ITEM TIPO DE TRANSPORTE DE SUELOS PARA TERRAPLENES 

 

Volúmenes de suelo medidos en posición .................... 

Se prevé que un ..... %  se ejecutará con motopala 

y un ........ % con camión. 

1º)  Con motopala (.....%) 

       Equipo motopala de .......... m3  ...... % ....... HP                         ......... Y ...... $ 

       V.M.A.  = ..... hm/h (promedio de ida, cargada y vuelta vacía) 

       Suelo que transporta = ....... m3 (volumen, útil) 

       ........ hm/h x ......... m3 = .......... hm.m3/h 

 

 

 

       Amortización e intereses                                                         .................... $/u 

        .......... Y ..... $   +   ........ Y ......... $ x 0,..../a              

            ........... h                    2 x 2.000  h/a 

 

       Reparaciones y Repuestos 

       ........ % de amortización: ...... x ....... $/h                                      ..............  $/h 

       Combustibles  

 

       Gas-oil:  0,... 1/HP.h  x ..Z ... HP x ... $/1                                     ..............  $/h 

       Lubricante 

       ........ % de combustible                                                                 ............  .$/h 

       Mano de Obra 

       Oficial ...... $/h   

       Vigilancia ...... % ...... $/h                                                             ............... $/h 

                                                           Costo Horario                          ................ $/h 

 

       Costo por hm.m3 ........... $/h x 2                                                 ...X ..$/hm.m3 

                                      .......... hm.m3/h 
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       Gastos Generales ……………………….. % s/X                         ........ $/hm.m3 

       Beneficios ............................................... % s/X                         ........ $/hm.m3 

                                                                                                           ... P.. $/hm.m3 

       Compensación Financiera .....................  % s/P                         ........ $/hm.m3 

                                                                                                            ...Q..$/hm.m3 

       I.V.A. .....................................................  % s/Q                          ........$/hm.m3 

       Ingresos Brutos ....................................  % s/Q                          .........$/hm.m3 

                                                                                                           .........$/hm.m3 

2º ) Con camión ( ..... %)  

       Equipo: camión de ............. tn                                                    ... Y.. $ 

       Rendimiento  

       V.M.A. = ..... hmm/h  (promedio de ida, cargada y vuelta vacío) 

       Suelo que transporta: ................ m3 (volumen útil) 

       .......... hm/h x ...... m3 = ........ hm.m3/h 

       Amortización e intereses  

 

       ........... Y ....... $     +      .... Y ..... $ x 0,... /a                                  ........ $/h                                   

       ................. h                         2 x 2.000 h/a 

         

        Reparaciones y Repuestos 

        ....... % de amortización                                                                ........ $/h 

        Cámaras y cubiertas 

         ... u x  ...... $/u x ........ hm/h 

                   .......... hm                                                                           ........ $/h 

      

         Seguros y Patentes ............................                                          ........ $/h 

         Combustibles Gas-oil: 0,...          l/hm  x ....hm/h x ..... $/l             ........ $/h 

          Lubricantes .............. % de combustibles ..................                   ........$/h 

          Mano de Obra 

          Oficial = .........$/h 

          Vigilancia .....  $/h                                                                         ........ $/h 

                                                            Costo horario                              ........ $/h 

                                          

          Costo por hm.m3 = .....................$/h x 2                             

                                         ..................hm.m3/h                                   .. X... $/hm.m3 

 

          Gastos Generales……………………... % s/x                           ....... $/hm.m3 

          Beneficios ........................................     % s/x                          ....... $/hm.m3 

 

          Compensación financiera ...............      % s/P                          ....... $/hm.m3 

                                                                                                            ....... $/hm.m3 

                                                                                                           .. Q . $/hm.m3 

         I.V.A. ................................................      % s/Q                         ....... $/hm.m3 

         Ingresos Brutos ...............................       % s/Q                        .......  $/hm.m3 

                                                                                                           .......  $/hm.m3 

        Costo  del item  

        1º) Con motopala 

              .... $/hmm3 x 0,......                                                               ......  $/hm.m3 
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        2º) Con camión 

              .... $/hmm3 x 0,......                                                                ...... $/hm.m3 

 

ADOPTADO ............. $/hm.m3 

 

 

ITEM TIPO DIFERENCIA DE PRECIO POR TRANSPORTE CARRETERO 

 

Tipo de material .............. 

Transporte carretero 

Transporte a obra ...... km x ........ $/u.km                                                  ...... $/u 

Incidencia por descarga y acopio                                                              ..... $/u 

                                                                                                                   ..... $/u 

Pérdidas ............. %                                                                                .......  $/u 

         

                                                                                                               ...X...  $/u 

Gastos Generales ……………………....... % s/X                                   ........  $/u 

Beneficios ................................................. % s/X                                   ........  $/u 

                                                                                                               .. P ...  $/u 

Compensación Financiera ........................ % s/P                                   ........  $/u 

                                                                                                            .. Q ....  $/u 

I.V.A. ......................................................... % s/Q                                  ........  $/u 

Ingresos Brutos ........................................  % s/Q                               ...........  $/u 

                                                                                                           ............  $/u 

ADOPTADO .......................... $/u 

 

 

F- CAUSALES DE RECHAZO A LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 

La omisión, por parte de una Empresa Proponente, de los requisitos exigidos en el 

inciso A- SOBRE ÚNICO, apartados A-a), A-b) y A-g) será causal de rechazo automático 

de su presentación, e inhabilitará la apertura del Sobre Propuesta. 

 

La omisión de los requisitos exigidos en los restantes incisos y sus respectivos 

apartados podrá ser suplida dentro del término de los 2 (dos) días hábiles de la clausura 

del acto de Licitación o del requerimiento que efectúe la Administración; los mismos 

deberán ser presentados indefectiblemente en Mesa de Entradas y Salidas de la 

Administración General de Vialidad Provincial, en Río Gallegos, o si se solicitó 

electrónicamente al correo electrónico que lo requirió, transcurrido el cual sin que la 

omisión haya sido subsanada, será rechazada la Propuesta. 

 

Sin perjuicio de lo antes indicado, la Administración se reserva el derecho de 

descalificar las presentaciones que a su criterio no garanticen suficientemente la 

ejecución en tiempo y forma de la Obra motivo de la presente Licitación. Insuficientes 

antecedentes en obras similares, antecedentes de incumplimiento en plazos 

contractuales de obras ejecutadas, deficiente estado patrimonial, equipamiento propio 

insuficiente u otros aspectos a evaluar, podrán decidir el rechazo de la Oferta. 
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POSTERGACIÓN APERTURA DE LICITACIÓN 

 

Los pedidos de postergación del Acto de Apertura de la Licitación podrán ser 

formulados por los interesados hasta siete (7) días hábiles antes de la fecha anunciada 

para el Acto. Dichos pedidos deberán estar debidamente fundados. 

 

El pedido de la o las firmas en el sentido a que se refiere esta norma, no obliga en 

manera alguna a la Administración, la que podrá adoptar el criterio que resulte más 

conveniente para sus intereses. 

 

La Administración de “motu propio” podrá postergar la Licitación en cualquier 

momento. A tal efecto comunicará fehacientemente tal determinación a todos los que 

hubieren adquirido la documentación de la Obra. 

 

 

Artículo 7º - Selección de la Oferta más conveniente 

 

La Oferta más conveniente será seleccionada analizando la Propuesta desde el 

punto de vista Técnico, Económico y de Antecedentes Empresariales. 

 

Artículo 8º - Garantía de Impugnación 

 

La Garantía de Impugnación será constituida por cualquiera de los medios 

indicados en el Artículo 23º. 

 

 

Artículo 9º - Certificado de Capacidad Económica Referencial Actualizado para 

Adjudicar y Garantía de Contrato  

 

Será condición necesaria para la Adjudicación el Certificado de Capacidad 

Económica Referencial Actualizado. Actualización de Obra Preadjudicada.  

 

La pérdida del Certificado de Capacidad Económica Referencial Actualizado. 

Actualización de Obra Preadjudicada con carácter previo a la adjudicación es causal 

de desestimación de la oferta. 

 

Al momento de la firma del contrato, el Adjudicatario deberá presentar la 

“garantía de contrato”, que será de un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto 

del Contrato. 

 

Los proponentes que coticen en un 20% mayor o por debajo del presupuesto 

oficial y resulten adjudicatarios, deberán constituir conjuntamente con la garantía de 

contrato, una garantía complementaria equivalente al diez (10) por ciento del monto 

de la diferencia entre el presupuesto oficial y el de Contrato.  

 

La no presentación de estas garantías hará incurrir al adjudicatario en iguales 

sanciones que las previstas para el retiro de la propuesta antes del plazo mínimo 

establecido para el mantenimiento de la misma. 
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La devolución de la garantía de Contrato tendrá lugar una vez aprobada la 

recepción definitiva.  

 

Los Contratistas encuadrados en la obligación de constituir la garantía 

complementaria, podrán solicitar la liberación parcial de su garantía complementaria, 

hasta alcanzar el noventa por ciento (90%) de la misma, en forma trimestral y 

directamente proporcional al avance que registren las certificaciones básicas de Obra 

en relación total de la inversión. 

 

Se adopta como fórmula para llevar a cabo la mencionada desafectación 

parcial la siguiente: 

 

  

 

 

 

La Garantía de Contrato será constituida por cualquiera de los medios indicados 

en el Artículo 23º y deberá contener en forma expresa la leyenda impresa “Este 

instrumento constituye título ejecutivo conforme el Artículo 502 inc. 2º del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz”. Todo ello bajo pena de 

inadmisión. Además, se deberá someter a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la 

Provincia de Santa Cruz con asiento en la ciudad de Río Gallegos renunciando a 

cualquier otro fuero que pudiere corresponderle incluido el Federal. 

 

 

Al momento de presentar la Póliza de seguro de Caución las mismas deberán 

contener en forma expresa el número de Licitación y el número del Expediente A.G.V.P. 

mediante el cual se licitó la obra. 

 

La presentación de las fianzas de que se trata, deberán acompañarse en caso 

de haberse constituido con seguros de caución por una constancia de la respectiva 

Compañía Aseguradora en el sentido de que los riesgos por la póliza extendida por la 

misma han sido incluidos en el régimen de reaseguros. 

 

En caso de presentación de pólizas defectuosas que no sean aceptados los 

plazos comenzarán a partir de la fecha de reemplazo por pólizas correctas. 

 

 

Artículo 10º - Acta de Replanteo 

 

Se dispone que la Contratista suscriba el Acta de Replanteo para el inicio de los 

trabajos dentro de los ciento ochenta (180) días desde la firma del Contrato. La fecha 

del Acta de Replanteo será considerada como fecha de inicio para el Cómputo de los 

Plazos de Obra. 

 

 

Artículo 11º - El Inspector de Obra  

 

El Inspector de Obra será un profesional universitario de las siguientes condiciones 

mínimas: Ingeniero Civil, o una de sus ramas, deberá estar autorizado legalmente a 

CERTIFICACIÓN BASICA ACUMULADA 

CERTIFICACIÓN TOTAL PREVISTA SEGÚN CONTRATO 
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representar a la Administración en todos los actos administrativos que se produzcan 

ante la Contratista. 
 

Entenderá con el Representante Técnico y responderá por los deberes de la 

Administración. 

Dicho Representante está autorizado para suscribir fojas de medición. La 

Administración deja expresamente aclarado que aquel queda además autorizado para 

suscribir las Actas de Replanteo, los Certificados de pago y toda documentación 

emergente durante la ejecución de la Obra. 

 

El Inspector de Obra será el único responsable del contralor de los trabajos 

cuidando la calidad de las obras a ejecutar. Este será el único medio legalmente 

autorizado, por el cual la Empresa Contratista deberá canalizar toda documentación 

ante la Administración. 

 

En caso de cambio de Inspector de Obra, la Administración notificará a la 

Contratista con diez (10) días de antelación, debiendo cumplir dicho Profesional con 

todos los requisitos exigidos en el presente Pliego. 
 

Artículo 12º - Director de Proyecto y Representante Técnico 

 

El Director de Proyecto deberá ser Profesional Universitario, cuyo título posea las 

incumbencias establecidas por el Ministerio de Educación, que correspondan a la 

Especialidad vial para la cual se lo propone. 

 

Deberá certificar conocimiento y experiencia en Anteproyectos y Proyectos de 

obras viales, según el objeto de la encomienda en los últimos diez (10) años. 

 

El Representante Técnico será un Profesional universitario de las siguientes 

condiciones mínimas: Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Ingeniero en Vías 

de Comunicaciones, legalmente habilitado para el ejercicio de su profesión e inscripto 

en la Matrícula Provincial, quien deberá estar autorizado legalmente a representar al 

Contratista en todos los actos administrativos que se produzcan ante la Administración, 

vinculados a la marcha de la obra como ser: Notas de Pedido, Órdenes de Servicio y 

Certificados.  

 

Si además fuera Representante Legal deberá tener el poder especial otorgado 

ante escribano público por el que se lo designa con facultades amplias y suficientes 

para representar ante la A.G.V.P. al Oferente sin limitación alguna, y para obligar a los 

mandantes durante el proceso licitatorio, salvo que la representación legal le 

corresponda por disposición estatutaria o por si en el caso de firma unipersonal.  

 

Entenderá con la Inspección y responderá por los deberes del Contratista, no 

pudiendo este último discutir la eficacia o validez de los actos personales que contra 

este pudiera ejercitar. 

Toda ausencia del Representante Técnico en la obra, que no obedezca a razones 

justificadas, dará motivo a la aplicación de una penalidad de diez (10) módulos por 

cada día de inasistencia. 
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En caso de cambio de Representante Técnico, la Contratista notificará a la 

Administración con quince (15) días de antelación, debiendo cumplir dicho 

Representante con todos los requisitos exigidos en el presente. 

 

 

Artículo 13º - Leyes Laborales 

 

Se deja expresa constancia que el salario mínimo legal para el personal obrero 

de esta obra, no podrá ser inferior al establecido por las autoridades laborales 

competentes. Deberá observarse el estricto cumplimiento por la Contratista y 

Subcontratistas de la Ley 25013 – Cap. IV – Art. 17º. 

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra tanto al personal 

obrero como a terceros por causa de los trabajos en ejecución, correspondiéndole el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

El Contratista deberá encontrarse afiliado en una A.R.T.; acreditando el pago 

mensual de la alícuota de la afiliación a la A.R.T., por la totalidad del personal afectado 

a la obra. El incumplimiento de lo anterior inhabilitará el pago de los Certificados, sin 

comunicación previa alguna, suspendiéndose los plazos de vencimiento hasta la 

regularización de la situación. 

 

A los fines de observar el estricto cumplimiento de las leyes laborales vigentes en 

el ámbito nacional y provincial, por parte de la Contratista, la A.G.V.P. se reserva el 

derecho de realizar auditorias e inspecciones permanentes a los efectos de constatar el 

correcto acatamiento de las mismas. 

 

Asimismo, esta Administración podrá requerir, cuando lo estime correspondiente, 

la participación de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz quien en 

su carácter de organismo de aplicación de la legislación laboral podrá sin limitación 

alguna, inspeccionar las condiciones laborales de cada obra y exigir la presentación de 

la documentación que avale el acatamiento de las normas vigentes. 

 

En el caso de verificarse en obra, la omisión al cumplimiento de las citadas 

normas, el Contratista será pasible de la aplicación de una multa de diez (10) módulos 

diarios para cada infracción detectada y por cada trabajador afectado. 

 

Asimismo, se suspenderán todos los pagos al contratista hasta tanto no 

demuestre la regularización de la situación observada, haciendo la expresa aclaración 

que en caso de reincidencia de estos hechos se procederá a la rescisión del contrato 

por la simple vía administrativa y sin necesidad de comunicación previa. 

 

Artículo 14º - De las Retenciones y las Multas 

 

De las Retenciones 

a) El Plan de Trabajo presentado por la Contratista y aprobado por la Administración, 

servirá de norma para establecer si el ritmo de los trabajos cumple con las 

especificaciones contractuales. En caso que el monto de la certificación 

acumulada sea inferior a la precisada en el Plan en más de un diez por ciento (10%), 

la Administración retendrá un importe equivalente al cinco por ciento (5%) de la 
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diferencia entre el monto acumulado total mensual consignado en el Plan y 

realmente certificado. 

Si en el o los meses siguientes persisten las condiciones anteriores seguirán 

aplicándose retenciones según el mismo criterio, las que tendrán carácter 

acumulativo. 

 

b) Si la diferencia entre el monto total acumulado consignado en el Plan de Trabajo, y 

el Total acumulado real certificado superase treinta por ciento (30%), la 

Administración podrá considerar este hecho causal de rescisión de Contrato. 

 

c) Cuando la Contratista recupere la marcha de la Obra, es decir, cuando habiéndose 

producido retrasos, el monto mensual real certificado, sea superior al monto mensual 

consignado en el Plan de Trabajos, podrán serle restituida las “sumas retenidas” por 

aplicación del párrafo a) del presente artículo. 

 

d) En caso de haber sumas retenidas según el párrafo primero, al vencer el término 

contractual, sin haberse concluido la Obra, estas no serán devueltas sino hasta la 

Recepción Provisional de los trabajos, previa deducción de las multas u otros gastos 

imputables. 
 

e) El déficit en el cumplimiento del Plan de Trabajos, producidos por caso fortuito o 

fuerza mayor no imputable al Contratista, y debidamente acreditado por el mismo, 

a exclusivo juicio de la Administración, no podrá ser causa de las retenciones 

establecidas más arriba. 

 

De las multas 

 

a) En caso de vencer el término del plazo contractual sin haberse terminado la Obra, se 

aplicará una multa que será calculada mediante las siguientes fórmulas: 

 

a.a) Mientras las demoras no excedan de la sexta parte del plazo contractual:  

        M = 0,08 x C / P 

Al efectuarse la certificación mensual del mes en que se haya comenzado a 

producir la mora del plazo contractual, se considerará la fórmula anterior aplicada a 

los días del mes afectados por mora. Si esta toma días del mes o de los meses 

siguientes, por cada certificación mensual, se aplicará la formula de acuerdo a los 

días en mora que correspondieron a tal mes. 

 

a.b) Cuando se haya excedido el período anterior, desde éste y hasta la mitad del 

plazo contractual: M = 0,16 x C / P 

 Al certificarse el mes en que se ha excedido la mora en más de la sexta parte 

del plazo contractual, se tomará la multa considerando los días en que hubiera 

correspondido aplicar la primera fórmula y se le adicionará la multa según los 

días de ese mes en que correspondió y se le adicionará la fórmula. Si la mora 

continuara en meses subsiguientes seguirá incrementándose la multa 

aplicándose la segunda fórmula hasta cumplimentar la totalidad de los 

trabajos, aplicada a los días del mes que corresponda y descontándose siempre 

de la certificación mensual. 
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      a.c) Si se excediese el plazo anterior, la Administración podrá considerar tal exceso 

causal de rescisión, sin perjuicio de lo establecido en el inciso b) del presente 

artículo. 

 

      a.d) En las fórmulas anteriores las letras tienen el siguiente significado: 

             M = importe de la multa a aplicar por día de retraso. 

             C = monto original del contrato expresado en pesos. 

             P = plazo original del contrato expresado en días corridos. 

 

b) Además, cuando la mora fuese sobre el plazo de terminación total de la Obra, el 

Contratista pagará todos los gastos, por cualquier concepto que demande la 

Inspección de la misma, incluidos los gastos de movilidad si los hubiere. 
 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracciones 

a las disposiciones de los diversos artículos de este Pliego de Condiciones, serán 

aplicadas por la Administración, y su importe será deducido de la certificación. En caso 

que ésta fuera insuficiente será deducida de cualquier crédito que tuviera el Contratista 

en cualquier Repartición u Organismo del Estado Provincial; y en caso negativo, de la 

garantía de contrato y eventualmente del Fondo de Reparo, quedando obligada la 

Contratista a completar éstos últimos si fueren afectados. 
 

 

Artículo 15º - Materiales provenientes de la Demolición 

 

La Inspección definirá el destino de los materiales provenientes de la demolición. 

 

Artículo 16º - De los Certificados 

 

La Medición y Pago serán definidos en los artículos pertinentes en el Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas. 

 

Si se certifica por Acopio, la Contratista será responsable de la custodia de los 

mismos, debiendo proceder a su reposición en caso de deterioro, sin costo alguno para 

la Administración. 

 

 

DE LOS CERTIFICADOS 

 

A) La presente Obra es financiada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y los 

certificados serán abonados por la Administración General de Vialidad Provincial. 

 

 

B) Pago de los certificados 

 

La ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIALIDAD PROVINCIAL deberá presentar los 

certificados de obra en formato papel en el 23° Distrito Santa Cruz de VIALIDAD 

NACIONAL,  quien verificará la documentación presentada a los efectos de dar curso al 

trámite de pago mediante el PROCEDIMIENTO DIGITAL DE CERTIFICACIÓN DE OBRA, 

aprobado por Disposición conjunta DISFC-2020-1-APN-DNV#MOP de la Gerencia 



      

       

 
 

PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ 
M.E.F. e I. 

A.G.V.P. 

OBRA: ENSANCHE Y REPAVIMENTACIÓN 
 RUTA: PROVINCIAL N°43 

TRAMO: PICO TRUNCADO – LAS HERAS 

BASES Y CONDICIONES 

                

P á g i n a  25 | 52 

 

Ejecutiva de Administración, la Gerencia Ejecutiva de Proyectos y Obras y la Gerencia 

Ejecutiva de Regiones de VIALIDAD NACIONAL. 

El certificado de obra deberá ser presentado mensualmente, aún en el caso de 

que la obra no hubiere registrado avance. 

Previo al pago de cada certificado de obra, el mismo deberá ser cargado por el 

Distrito Jurisdiccional de VIALIDAD NACIONAL en el Sistema SIGO, ello como condición 

necesaria a los fines de la materialización de la transferencia del monto del mismo. 

De acuerdo a la cláusula décimo cuarta (Presentación certificado – rendición de 

cuentas) del convenio de financiación de la presente obra, por parte de VIALIDAD 

NACIONAL, quien supervisará las tareas, depositará a VIALIDAD PROVINCIAL el monto 

correspondiente a cada certificado emitido dentro de los sesenta (60) días de 

presentados los mismos por VIALIDAD PROVINCIAL. Una vez producido el mencionado 

depósito VIALIDAD PROVINCIAL transferirá a la contratista. 

 

C) Requisitos de la Ley 25013 – Cap. IV – Art.17 

La Contratista deberá presentar con los certificados, el número del Código Único 

de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la 

constancia de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de 

pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la 

cual sea titular y una cobertura por riesgos de trabajo.  

El incumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior inhabilitará el pago de los 

Certificados sin comunicación previa alguna, suspendiéndose los plazos de vencimiento 

hasta la regularización de la situación. 

Artículo 17º - Modelo Tipo de Certificados  

Los Certificados se ajustarán al modelo Tipo de la A.G.V.P. 

 

Artículo 18º - Garantía de Obra o Fondo de Reparo - Certificados Negociables y No 

Negociables 

La Garantía de Obra o Fondo de Reparo será constituida por cualquiera de los 

medios indicados en el Artículo 23º. 

En caso de constitución de fondo de reparo, para que el vencimiento del mismo 

opere conjuntamente con el del certificado, la póliza respectiva deberá presentarse 

con diez (10) días hábiles como mínimo con antelación al actual certificado, su 

vencimiento operará a los diez (10) días hábiles de su presentación. 

Ocurridos los vencimientos precitados y no habiéndose efectivizado la sustitución 

por parte de la Repartición, la Contratista tendrá derecho a reclamar intereses. 

Los Certificados Negociables llevarán estampado mediante sello la leyenda 

“Copia Negociable para Empresa Contratista” y los No Negociables “Copia No 

Negociable”. 

La Garantía de Contrato será constituida por cualquiera de los medios indicados 

en el Artículo 23º y deberá contener en forma expresa la leyenda impresa “Este 

instrumento constituye título ejecutivo conforme el Artículo 502 inc. 2º del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz”. Todo ello bajo pena de 

inadmisión. Además, se deberá someter a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la 
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Provincia de Santa Cruz con asiento en la ciudad de Río Gallegos renunciando a 

cualquier otro fuero que pudiere corresponderle incluido el Federal. 

Al momento de presentar la Póliza de seguro de Caución las mismas deberán 

contener en forma expresa el número de Licitación, número del Expediente AGVP 

mediante el cual se licitó la obra y nombre contractual de la obra. 

 

La presentación de las fianzas de que se trata, deberán acompañarse en caso 

de haberse constituido con seguros de caución por una constancia de la respectiva 

Compañía Aseguradora en el sentido de que los riesgos por la póliza extendida por la 

misma han sido incluidos en el régimen de reaseguros. 

 

En caso de presentación de pólizas defectuosas que no sean aceptados los 

plazos comenzarán a partir de la fecha de reemplazo por pólizas correctas. 

 

Artículo 19º - Compensación en los Certificados Parciales 

 

Cuando en los Certificados Parciales que se emitan, se incurra en error en más o 

menos, la compensación pertinente, descuento o incremento, que se realice en el 

Certificado siguiente lo será a valor de la fecha de emisión de éste. 

 

Artículo 20º - Montos abonados en exceso 

 

En caso que la Administración hubiese extendido Certificados de Obra, por 

importes superiores a los que realmente correspondan, ya sea por error en las 

mediciones de los trabajos u otras circunstancias, se tendrá derecho a exigir del 

Contratista el reintegro de los montos abonados en exceso y los intereses generados por 

dicha suma, desde la fecha del o de los pagos indebidamente efectuados.  

Se ha fijado para el pago de intereses la tasa Pasiva Promedio que publica diariamente 

el BANCO DE LA NACION ARGENTINA, y se debitarán de los primeros créditos que tenga 

a percibir el Contratista. 

 

Artículo 21º - Redeterminación de Precios – Decreto 1.237/16 

 

a) La Metodología de Redeterminación de Precios de Contrato de Obra Pública 

rige como norma aplicable lo dispuesto en el Decreto Provincial N° 1.237/16 que 

adhiere a la normativa nacional según Decreto N° 691/16 emitido el 17 de mayo 

de 2016 por el Poder Ejecutivo Nacional. 

b) La estructura de ponderación de insumos principales para el cálculo de la 

variación de referencia será la indicada en la Memoria Descriptiva de la presente 

obra. Los precios e índices serán los publicados en la Tabla N° 1 de la Dirección 

Nacional de Vialidad. 

c) Es Obligación del Oferente realizar la presentación de su oferta siguiendo los 

lineamientos del Artículo 19 – c) puntos I al IV del Decreto N° 1.237/16. 

d) El Modelo de solicitud de Adecuación Provisoria y Redeterminación Definitiva 

será de acuerdo al modelo de nota que como ANEXO 1A forma parte a la 

presente.  
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ANEXO 1A 

 

SOLICITUD DE REDETERMINACION Y ADECUACION PROVISORIA 

 

Fecha de Solicitud: DD/MM/AAAA 

Contratista:  

CUIT: 

Domicilio Constituido: 

Teléfono: 

Domicilio Electrónico: 

Obra:  

 

 

……………………………………….. (Nombre completo, DNI), en mi carácter de 

……………………………..(Presidente/Socio Gerente/ Apoderado), con facultades 

suficiente para subscribir la presente en nombre y representación del contratista vengo 

a solicitar la redeterminación de precios de la Obra/servicio de consultoría y la 

adecuación provisoria de precios previsto por Decreto ……………….., acompañando el 

detalle del cálculo de la variación de referencia y copia de las publicaciones de las 

que surgen los índices publicados.  

 

Licitación Publica/Privada Nº  

Fecha de Apertura de Oferta DD/MM/AAAA 

Fecha de Firma de contrato DD/MM/AAAA 

Plazo Contractual  Años/Meses/Días 

Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA 

Redeterminación Nº  

Porcentaje de Variación ………. % 

Mes y Año del disparo MM/AAAA 

 

 

Manifiesto en Carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos 

consignados. 

Saludo a Ud. Muy Atentamente. 

 

 

      …………………………………… 

 

                 Firma y Aclaración 
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Artículo 22º - Acta de Recepción Provisional 

 

Terminadas las obras, y siempre que no hubiese observaciones por parte de la 

Inspección, ésta efectuará la medición final. 

Terminada ésta y conformada por el Contratista, se labrará ad-referéndum de la 

Administración, el Acta de Recepción Provisional en la que conste la fecha de 

terminación de los trabajos. 

 

 

Artículo 23º - El Plazo de Garantía y Recepción Definitiva 

 

El Plazo de Garantía será de 12 (doce) meses corridos a partir de la fecha de 

Recepción Provisoria, estando durante dicho tiempo la conservación de las obras a 

cargo exclusivo de la Contratista, especialmente en época invernal. 

 

La Recepción Definitiva se efectuará después de transcurrido un plazo de doce 

(12) meses corridos a partir de la fecha de terminación de los trabajos que se 

establezcan en las respectivas Actas de Recepción Parcial Provisional, aún cuando la 

misma fuere parcialmente librada a su funcionamiento antes de aquella fecha. 

 

Durante el mismo la Contratista estará obligada a las tareas de Conservación y 

Mantenimiento, conforme a lo que se dispone en el Artículo 37 y el Artículo 46 del 

presente Pliego. 

 

La Recepción Definitiva de las obras no libera a la Contratista de las eventuales 

Responsabilidades Civiles y/o Penales que emergieran en los términos y plazos fijados 

por la Ley y como consecuencia de la Encomienda Contractual que asumirá por sí, 

eximiendo a la Administración de toda ulterior Responsabilidad. 

 

 

Artículo 24º - Provisión de equipos y obras especiales  

 

Esta Obra no recibirá ningún tipo de provisión de equipo ni obras especiales.  

 

Artículo 25º - Entrega de los terrenos 

 

La entrega de los terrenos por parte de la Administración será en el momento de 

la firma del Acta de Replanteo. 

 

En caso que en zona de camino se encuentren apostaciones y/o servicios ajenos 

a vialidad (por ej. Servicios Públicos, Distrigas, Telefónica, etc) será responsabilidad de la 

contratista gestionar los permisos correspondientes y entrega de los planos conforme a 

obra a fin de gestionar la conformidad. 
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Artículo 26º - Normas válidas para interpretación  

 

Serán consideradas Normas válidas para la interpretación las Normas o Leyes que 

no se opongan al presente, por ejemplo la ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, Ley 

de Contrato de Trabajo Nº 25013. 

 

Artículo 27° – Adelanto Financiero. 

 

Para esta Obra no se prevé Adelanto Financiero 

 

Artículo 28° – Módulo a aplicar en Multas. 

 

Se establece para la presente Licitación el valor del módulo a emplear en 

aquellos casos donde se indique aplicación de multas, igual al Valor de Diez (10) litros 

de nafta súper en las estaciones de servicio de bandera YPF de la ciudad de Rio 

Gallegos al mes vencido del momento a aplicar la multa.   

En ningún caso y bajo ningún concepto los montos por multas serán 

reintegrables. 

 

Artículo 29° – Reconocimiento de Gastos Improductivos. 

 

Las erogaciones que resultan improductivas debido a paralizaciones totales o 

parciales por la reducción del ritmo de ejecución de la obra por hechos imputables a la 

Administración, por casos fortuitos y/o de fuerza mayor, contempladas por el Art. 34° de 

la Ley Nº 13.064, NO SERAN RECONOCIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN, implicando la 

firma del Contrato el desistimiento del derecho y de cualquier acción judicial y/o 

procedimiento extra judicial tendiente al reclamo de los mismos. 

 

Artículo 30° – Equipos a utilizar en la Obra y su Supervisión. 

 

Presentada la planilla solicitada de equipos a ser utilizados en obra el Contratista 

deberá notificar por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 

inspeccionado, reservándose la Administración el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio. 

 

La Contratista indicará el lugar en que se encuentren los equipos y correrá con los 

gastos de traslado y alojamiento del personal que designe la administración hasta dicho 

lugar. 

 

Tanto en la inspección inicial como así también en el transcurso de la obra, 

cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la 

Administración no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal 

de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en 

condiciones, no permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos, hasta que el 

contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente. 

 

La Inspección y la aprobación del equipo por parte de la Administración no 

eximen al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y 
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demás elementos en buen estado de conservación, a fin que las obras puedan ser 

finalizadas en el plazo estipulado. 

 

La Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás 

elementos necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de 

cualquier operación a fin de asegurar la finalización de los trabajos dentro de los plazos 

estipulados; además deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro 

de toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en 

cualquier momento a disposición de la Repartición. 

 

En el estudio de las propuestas la A.G.V.P. tendrá especial cuidado en analizar las 

ofertas atendiendo a los equipos que la Contratista dispondrá para el cumplimiento de 

la Obra dentro del plazo previsto. 

 

Estos trabajos no recibirán pago directo alguno, debiendo ser considerada su 

incidencia dentro de los precios unitarios de los ítems cotizados. 

 

Artículo 31° – Movilización de Obra. 

 

El presente artículo se refiere a la movilización de los equipos necesarios para la 

ejecución de las obras, construcción de obrador y campamentos del contratista, su 

monto y forma de pago. 

 

A – Descripción 

 

La Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará sus 

equipos, repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la 

construcción y adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución 

de los distintos ítems de las obras en los plazos previstos, incluso las instalaciones de los 

campamentos necesarios para sus operaciones. 

 

B – Terreno para obradores 

 

Será por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos del 

arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

 

C – Oficinas y campamentos del Contratista 

 

La Contratista construirá o instalará, las oficinas y los campamentos que necesite 

para la ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre 

alojamiento del personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

 

D – Forma de Pago 

 

La Oferta deberá incluir un precio global por el ítem “Movilización de Obra” 

según lo establecido en el Artículo 26 D) k) del presente Pliego. Su pago se fraccionará 

de la siguiente manera: 
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a) Para cualquier tipo de obra: 

 

Un tercio se abonará solamente cuando la Contratista haya complementado los 

campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio de la 

Inspección con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación 

de la misma y haya cumplido, además con los suministros de movilidad, oficinas, 

viviendas, equipo, equipos de laboratorio y topografía para la Inspección de obra 

según lo solicita el presente Pliego. 

 

b) Para obras básicas, pavimento y/o puentes 

 

El segundo tercio se abonará cuando la Contratista disponga en obra de todo el 

equipo a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del 

movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura en el caso de puentes. 

 

El tercer tercio se abonará cuando la Contratista disponga en obra todo el 

equipo necesario que a juicio de la Inspección resulte necesario par la ejecución de 

bases y calzadas de rodamiento y/o superestructuras en el caso de puentes, y todo el 

equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos. 

 

c) Para obras de repavimentación: 

 

Los dos tercios restantes se abonarán cuando la Contratista disponga en obra de 

todo el equipo necesario, a juicio de la Inspección, para la ejecución, según 

corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases y calzada de 

rodamiento. 

 

Artículo 32° – Letrero de Obra y Señales de Seguridad. 

 

La Contratista está obligada a colocar en los lugares que indique la Inspección 

dos letreros de obra cuya leyenda y dimensiones se establecen en el plano que se 

detalla a continuación. Los carteles de obra deberán ser metálicos. La estructura 

portante de los mismos deberá ser capaz de resistir los esfuerzos del viento. 

 

La Contratista deberá mantener los carteles de obra de manera tal que en todo 

momento se pueda leer sin dificultad alguna y respetando la totalidad de las 

disposiciones establecidas por la Ley Nº 24.449/95 y su Decreto Reglamentario. 

 

El costo de provisión, colocación, mantenimiento, reparación, reposición de ser 

necesario, y todo otro gasto originado por este concepto, correrán por cuenta exclusiva 

del Contratista, no recibiendo pago directo alguno. 

 

El incumplimiento total o parcial de lo dicho anteriormente dará lugar a la 

aplicación de la correspondiente multa definida en 20 (VEINTE) módulos.  
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LETRERO DE OBRA: 

 

Al momento de la firma del contrato se informará a la Contratista el modelo de 

Letrero de Obra vigente, el que será acorde a lo que la DNV indique. 

 

Artículo 33° – Contralor de Cargas, Pesos y Dimensiones. 

 

Para la ejecución de esta Obra, y los transportes que ella utilice, la Contratista 

deberá tener presente las disposiciones, referentes a control de cargas, pesos y 

dimensiones, contenidas en la Ley Nacional Nº 24.449/95, a la que la Provincia se adhirió 

mediante Ley Nº 2417, y Disposiciones Provinciales que rigen el tema. (Reglamento de 

Cargas, Pesos y Dimensiones aprobado por Decreto Nº 065/2000). 

 

Artículo 34° – Mantenimiento del Tránsito durante la ejecución de la Obra. 

 

Además del letrero exigido, se deberán colocar las señales de seguridad que sean 

necesarias como los carteles “Despacio Obreros Trabajando” y “Obra en Construcción, 

Despacio, Desvío, Salida de Vehículos, etc” los que serán a base de láminas y/o pinturas 

reflectantes. La Contratista procederá de acuerdo a las instrucciones que al respecto le 

imparta la Inspección. 

 

La Contratista queda obligada sin que medie instrucción alguna a señalizar 

adecuadamente las obras en construcción según lo dispuesto por la ley Nº 24449/95 y 

su decreto reglamentario y sin perjuicio de lo que estipulan las Especificaciones 

Técnicas. 

A – Cuando las Obras se ejecuten en, ó a través de vías de comunicación en uso, la 

Contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos, y 

toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá 

constituir o habilitar vías provisionales laterales o desviará la circulación por caminos 

auxiliares existentes, previamente aprobados por la Inspección. Tanto aquellas como 

éstos, deberán ser mantenidos por la Contratista en buenas condiciones de 

transitabilidad, salvo que el proyecto disponga explícitamente otro procedimiento. 

 

B - La Contratista realizará los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al 

tránsito público, adoptando medidas para la comodidad de los usuarios y de los 

vecinos. Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido que comprenda el 

desvío y caminos auxiliares, asegurando su eficacia con todas las advertencias 

necesarias para lo cual en este último caso serán absolutamente necesarias señales 

convencionales y luminosas, conforme a las Normas de Seguridad derivadas de la Ley 

Nº 24.449/95 y su Decreto Reglamentario. 

 

Ante el incumplimiento, la Contratista asume la responsabilidad total de las 

consecuencias que provoque tal omisión respecto a los automovilistas, debiendo 

contratar los seguros de responsabilidad civil pertinentes; asimismo, la Administración 

General de Vialidad Provincial podrá efectuar, a cuenta y cargo de la Contratista todos 

los trabajos necesarios para resguardar el correcto tránsito y cumplimiento de las 

Normas de Seguridad vigentes, sin que ello implique responsabilidad alguna frente a 

terceros. 
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En caso de incumplimiento se aplicará una multa de 10 (DIEZ) módulos por día de 

incumplimiento. 

 

C – Si la Contratista no diera cumplimiento a las obligaciones relativas a habilitación de 

desvíos y señalización, la Repartición, previa intimación podrá ejecutar dichos trabajos 

por cuenta y cargo de la Contratista, tanto en lo que se refiere al costo, como también 

en lo que atañe a las responsabilidades emergentes. En estos casos, al formularse cargo 

por el costo de las obras así ejecutadas, le recargará un 50 % (cincuenta por ciento) en 

concepto de penalidades. 

 

D – En zona en construcción la Contratista deberá impedir que el público pueda 

transitar por tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas 

no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo efecto colocará letreros 

de advertencia y barreras u otros medios eficaces, sin perjuicio de las multas. 

E - Queda establecido que la Contratista no tendrá derecho a reclamación ni 

indemnización alguna de parte de la Administración en conceptos de daños y 

perjuicios producidos por el tránsito público de la Obra. 

 

F – Además la Contratista será responsable de los accidentes que resulten atribuibles al 

defectuoso estado del desvío o a deficiencias, sustracciones o roturas del señalamiento 

o de medidas de protección. 

 

G – Todos los trabajos descriptos en este artículo (con excepción de los referentes a 

señalización, orientación y guiado del tránsito) serán abonados por la Repartición 

cuando explícitamente se establezca en las partes pertinentes de la documentación de 

estas obras. 

 

H – Los trabajos de señalización, orientación y guiado del tránsito y desvíos no 

computados ni presupuestados, serán por cuenta exclusiva de la Contratista y en 

consecuencia no recibirán pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberán satisfacer 

todos los requisitos de seguridad precedentes señalados. 

 

I – La Contratista adoptará las medidas necesarias para mantener en buenas 

condiciones de transitabilidad al camino existente, en los tramos donde no se realicen 

aún trabajos inherentes a la obra. 

 

J – La Contratista será responsable para mantener en buenas condiciones de 

transitabilidad al camino existente, a los caminos provisionales laterales o caminos 

auxiliares existentes aprobados por la Inspección, durante el Periodo de Veda Invernal, 

disponiendo equipo vial y de comunicación a tal fin, el que será incluido dentro del Plan 

Invernal elaborado por la A.G.V.P. Los trabajos de mantenimiento invernal no serán 

computados ni presupuestados, serán por cuenta exclusiva de la Contratista y en 

consecuencia no recibirán pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberán satisfacer 

todos los requisitos de seguridad precedentes señalados. 
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Artículo 35° – Limpieza Final de Obra. 

 

Una vez terminados los trabajos y antes de la Recepción Provisional, la Contratista 

está obligada a retirar de las banquinas y zonas adyacentes dentro del ancho total de 

la obra, todos los sobrantes y desechos de materiales, cualquiera sea su especie, como 

asimismo ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas 

para la ejecución de los trabajos. 

 

La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el 

Acta de Recepción Provisional mientras que, en las obras terminadas, a su juicio, no se 

haya dado cumplimiento a la presente disposición. 

 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones serán 

por cuenta exclusiva de la Contratista. 

 

Artículo 36° – Presentación de Planos Conforme a Obra ejecutada. 

 

La Contratista deberá presentar, una vez finalizadas las obras, Planos conforme a 

obra ejecutada, que consistirán en lo siguiente: 

a) Planimetría General: 

Contendrá detalles de todos los hechos existentes de importancia y además deberá 

relevar todo aquello que a juicio de la Inspección corresponda. 

 

b)  Planimetría de detalles: 

Estarán indicados los anchos de zona de camino, distancias del eje a los 

alambrados, característica de curvas horizontales (radios, transiciones, ángulos, 

peraltes, sobreanchos, tangentes, externas, etc.) desagües, cruces de vías de 

comunicación o instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, líneas de alta 

tensión, etc., otras instalaciones como ser: cámaras, sifones, canales, defensas, etc. 

 

Todos estos elementos serán determinados por sus progresivas y distancias al eje. 

 

c) Perfil Longitudinal 

Deberán figurar las progresivas, cotas de terreno natural, de rasante, de cunetas 

izquierda y derecha, pendiente, quiebre de pendientes, parámetros y progresivas de 

comienzo y fin de curvas verticales, ubicación, tipo de cotas, pendientes, 

oblicuidad, fundaciones, dimensiones, desagües, etc. En estos perfiles, se 

consignarán además, para pavimentos flexibles, los resultados de ensayos de valor 

soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub-bases con indicación 

de la progresiva de extracción de la muestra. Para pavimentos rígidos, además de 

los ensayos anteriores para los suelos y sub-bases, se indicarán los resultados de los 

ensayos de compresión a los 28 días. 

 

d) Perfiles transversales tipo de obra: 

En estos perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho de 

solera de cunetas, las pendientes transversales de los taludes de terraplén, 

banquinas y calzadas, valores límite entre los que se encuentran comprendidos los 

contrataludes de las cunetas, según las características del terreno excavado, 
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dimensiones y características de las capas de suelo seleccionado, sub-bases y 

pavimento. 

 

Para cada diseño diferente del firme se dibujará un perfil transversal con indicación 

de las progresivas en que ha sido construido.  

 

Todos los planos citados precedentemente serán impresos en tinta, en escalas 

similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en láminas de papel tipo 

bond de 80gr o mayor. La presentación, títulos y dibujo de detalles, serán de índole 

similar a la de los planos del proyecto. 

 

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma 

completa, antes de la recepción provisional de la obra, y de no merecer observaciones 

se presentarán tres copias. 

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, deberán ser corregidas 

presentando nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de garantía, 

requisito sin el cual no podrá efectuarse la recepción definitiva. 

 

Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los 

juegos de copias respectivos, cuya confección estará a cargo de la Contratista de 

acuerdo a lo establecido en este artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá 

incluirlos en los gastos generales de la obra. 

 

Una vez aprobada por la Inspección, la Contratista deberá entregar una copia de la 

documentación al Departamento de Estudios y Proyectos, original, copia y una copia 

en soporte óptico o digital a la Inspección. 

 

La Versión digitalizada de los planos será entregada en archivos AutoCAD Versión 

2017 o superior. 

 

En caso que la obra vial incluya algún ítem que corresponda a una autoridad de 

aplicación distinta a la Administración (por ejemplo, Servicios Públicos, Distrigas, 

Telefónica, etc), como parte de la Recepción Definitiva, la documentación de los 

conforme a obra deberá remitirse al organismo de incumbencia a dicho ítem. El 

mencionado organismo deberá acusar recepción y conformidad quedando una copia 

de los planos conforme a obra para la Administración.  

 

Artículo 37° – Conservación. 

 

La Contratista queda obligada a la conservación de todos y cada uno de los 

ítems desde el mismo momento que se concluyan, según su naturaleza y conforme lo 

establecido por la Especificación Técnica del ítem y hasta le recepción definitiva de las 

obras, debiendo en consecuencia realizar las necesarias previsiones de equipo y 

personal para el cumplimiento de lo estipulado durante el plazo de garantía de las 

obras. 

 

Durante este lapso la obra estará librada al servicio público y, será conservada 

en forma permanente por la Contratista, quien deberá dejar afectado equipos y 
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personal obrero necesario para la reparación de defectos que surgieran. Estas tareas no 

recibirán pago directo alguno. 

 

Artículo 38° – Variación en el horario de trabajo habitual de la Contratista. 

 

En caso que la Contratista necesite extender su horario habitual de trabajo en 

turnos de labor adicionales, horas extras y/o días festivos, a fin de adecuar su plan de 

trabajo en forma de poder cumplir con el plazo establecido de Obra, deberá informar 

dicha decisión a la Inspección con antelación y por escrito. 

 

La Contratista deberá cumplir con lo que las autoridades laborales le exijan para 

tales fines, siendo éstas las encargadas de fiscalizar el cumplimiento de las leyes en 

vigencia. 

Se deja constancia que no se reconocerán ajustes de precios ni compensaciones de 

ninguna naturaleza por el hecho que el trabajo haya sido realizado en turnos 

extraordinarios, corriendo todas las responsabilidades y erogaciones por cuenta de la 

Contratista. 

 

Artículo 39° – Variación en el horario de trabajo habitual de la Inspección. 

 

Cuando mediaran causas de urgencia justificada, e informada la Inspección de 

la variación del horario habitual de la Empresa, la Administración dispondrá que el 

Inspector de la Obra destaque el personal estrictamente indispensable y controle 

efectivamente los trabajos realizados, responsabilizándolo por ello. 

Se consideran horas extras para el personal de la Inspección según el régimen 

legal vigente de la Administración, a todas aquellas horas que excedan de una jornada 

de ocho (8) horas de lunes a viernes, y los días sábados, domingos y feriados. 

El pago de horas extras al personal de la Inspección será por cuenta de la Contratista. 

 

La Contratista deberá pagar a la Inspección los viáticos correspondientes por 

desarraigo, de acuerdo al régimen legal de la administración.  

 

Artículo 40° – Movilidad, laboratorio y vivienda para el personal de la Inspección. 

A) Movilidad    

 

La Contratista deberá suministrar la movilidad a el personal de Inspección, TRES (3) 

CAMIONETAS 0 Km., estando incluida en este Artículo la señalada en el inciso 9) de la 

Sección K.1 del Pliego General de Especificaciones Técnicas. – 

 

TRES (3) Camionetas tipo: TOYOTA HILUX, VERSION SRV 2.8 TDI, 6 M/T, 4 x 4 Cabina Doble, 

cilindrada mayor a 2,8 litros.  

            

        La movilidad podrá ser alquilada, previa aprobación la de supervisión. 

  

        La movilidad será provista con jaula antivuelco. Se deberá cambiar las cubiertas a 

pedido de la inspección cada 30.000 Km por cuestiones de seguridad.  

 

         Estas unidades automotor, como así también el equipo con que irán provistas, 

deberán hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en 
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concordancia con los servicios que deberán prestar. Deberán contar con Garantía a 

tres (3) años o 100.000Km transferible. 

 

La provisión de las unidades mencionadas, los elementos con que deberán ir 

equipadas, combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones, seguros, patentes y 

demás gastos, no recibirán pago directo alguno y estarán a cargo exclusivo de la 

Contratista. 

 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones, en forma total o parcial, dará 

lugar a la aplicación de una multa de DIEZ (10) módulos, por cada jornada de trabajo 

que no pueda contarse en obra, por causas imputables al Contratista, por cada una de 

las unidades automotores. 

 

Las unidades automotoras a que se hace referencia en el presente artículo, con 

todo su equipo quedarán a disposición de la Contratista a partir de la fecha de 

Recepción Provisional de los trabajos.  

 

Los automotores, así como los gastos que correspondan a esta gestión no recibirán 

pago directo alguno, sino que estarán contemplados en los gastos generales de la 

Contratista. 

 

B) Vivienda 

 

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos, contados a partir de la firma del 

Contrato, la Contratista, a su exclusiva cuenta entregará 2 (dos) viviendas para la 

Inspección de Obra de acuerdo a la siguiente descripción: 

 

a) Las viviendas deberán estar ubicadas dentro de la zona de influencia de la Obra 

y deberá contar como mínimo de dos (2) dormitorios, living-comedor, más baño y 

cocina completo, ambos con agua caliente y fría todos estos ambientes desarrollados 

en una superficie no menor de 60 m2. 

 

b) La Contratista someterá las viviendas a la aprobación de la Inspección, debiendo 

atender las observaciones que ésta haga. 

 

c) Déjase perfectamente aclarado que las viviendas, conjuntamente con los 

implementos, artefactos, elementos de oficina y todo otro elemento que el Contratista 

deba entregar, conforme a este artículo, les serán reintegrados a la finalización de las 

obras. 

 

d) La falta de provisión en término de la vivienda, dará lugar a la aplicación diaria 

de una multa de veinte (20) módulos para la vivienda. La falta de provisión facultará a 

la Repartición a proceder a la adquisición de las antedichas viviendas. El importe de la 

misma y el monto de la multa, se deducirán del primer certificado inmediato que se 

emita. 

 

e) Estas viviendas podrán ser de propiedad de la empresa o alquilada. La 

Contratista proveerá, además, la cantidad de mesas, sillas y todo otro mueble o 

elementos necesarios acorde con las necesidades que exija la Inspección. 
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f) Estas viviendas deberán contar además con: 

• Instalación eléctrica completa: un centro y dos tomas mínimo por habitación. En 

caso de la imposibilidad de electricidad, deberá suplirse con un grupo 

electrógeno portátil. 

• Instalación sanitaria completa: agua corriente fría y caliente en ducha, cocina, 

desagües cloacales, cámara séptica pozo negro o conexión a red. 

• Artefactos de baño y cocina, heladera, horno microondas, lavarropas 

automático, mesa y 6 sillas para comedor, cubiertos y vajillas, 6 camas y ropa de 

cama. 

• Todos los ambientes deberán estar pintados y calefaccionados de acuerdo al 

rigor climático del lugar de emplazamiento. Esto será condición para la 

aprobación de las viviendas por la Inspección. 

• Esta vivienda como así también todo elemento, muebles, arreglos necesarios 

para su mantenimiento y habitabilidad correrán por cuenta de la Contratista y no 

recibirán pago directo alguno. 

 

Queda anulada toda disposición que se oponga a lo establecido en la presente 

especificación. 

 

C) Laboratorio 

 

La Contratista deberá suministrar un laboratorio de obra y oficinas para el personal 

de la Inspección de acuerdo a lo establecido en la Sección K-I LABORATORIO DE OBRAS 

Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA INSPECCION del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales. 

 

El laboratorio deberá contar con una superficie adecuada a su función, un baño 

completo y una oficina de 40m2, como mínimo. Deberá contar, además, con todos los 

elementos necesarios para la ejecución de los ensayos de obra, como así también de 

todos los elementos de oficina, mobiliario, papelería y dibujo. 

 

Todo esto deberá ser provisto al inicio de obra y estará sujeto a la aprobación por 

parte de la Inspección. El listado de elementos deberá ser solicitado a la 

Administración/Inspección con suficiente anterioridad, los que quedarán en propiedad 

de la Contratista de la Recepción Provisional de la obra. 

 

Artículo 41°– Personal auxiliar de la Inspección. 

 

El Control de Calidad de la Inspección podrá estar a cargo de personal externo a 

la A.G.V.P., en cuyo caso el costo que demande el mismo será descontado de la 

Certificación mensual de la Contratista mediante facturas debidamente conformadas. 

 

Artículo 42°– Uso de aguas superficiales y subterráneas. 

 

Se deberá gestionar en la Dirección Provincial de Recursos Hídricos los 

correspondientes permisos para el uso de agua superficial o subterránea.  
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Toda vez que el proyecto contemple la ejecución de alguna obra hidráulica o 

civil, cuya traza comprometa, afecte o coincida con áreas de playas, márgenes o 

cursos de agua se deberá informar y contar con la aprobación de la autoridad de 

aplicación: Dirección Provincial de Recursos Hídricos – Consejo Agrario Provincial. 

 

Artículo 43°– Apostaciones, cañerías y Obras existentes sobre la traza y zona de camino 

 

I. ALCANCE 

 

Cuando el trazado de la obra se vea interferido por apostaciones de líneas de 

energía eléctrica, teléfonos, telégrafo, etc., cañerías de todo tipo y en general 

cualquier obra existente, el contratista tendrá a su exclusivo cargo efectuar todas las 

gestiones inherentes ante los correspondientes Entes del Estado y/o Empresas Privadas e 

incluso, de corresponder, deberá ejecutar el trabajo de traslado, protecciones, 

disponiendo a tal efecto todos los elementos necesarios como ser materiales, mano de 

obra, equipos, herramientas, etc. Dichos trabajos serán aprobados por los Entes 

correspondientes. En caso de presencia de ductos que cruzan la calzada se debe 

prever encamisados, alcantarillas y/o tendidos de acuerdo a normas de la Repartición. 

Todas las tramitaciones, gestiones, tasas y asesoramientos ante los entes intervinientes, 

como así también la provisión, transporte, elaboración y colocación de todos los 

materiales necesarios para realizar las obras solicitadas por los mismos, mano de obra, 

equipos, herramientas, no recibirán pago directo alguno estando su costo en los demás 

ítems del contrato. 

 

El incumplimiento por parte de la Empresa adjudicataria de la Obra, hará 

responsable a la misma, en forma EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE, ante eventuales reclamos 

de los Entes del Estado y/o Empresas Privadas por daños ocasionados por la ejecución 

de la obra; eximiendo totalmente a la A.G.V.P. de toda responsabilidad al respecto. 

 

II. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Todas las tramitaciones, gestiones, tasas y asesoramientos ante los Entes 

intervinientes, como así también la provisión y transporte de todos los materiales 

necesarios para la ejecución de las obras aludidas, mano de obra, equipos y 

herramientas no recibirá pago directo alguno, su costo se considerará incluido en el 

resto de los ítems del Contrato. 

 

Artículo 44°– Servicio de catering en obra. 

 

Los Servicios de Catering contratados para brindar el alimento a las personas que 

desarrollan sus actividades en las Obras Viales, deberán encontrarse debidamente 

habilitados por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia. Para lo cual se 

gestionará el trámite correspondiente ante el Departamento de Bromatología 

Provincial. 
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Artículo 45°– Instrumental topográfico y personal a proveer por el Contratista. 

 

La Contratista deberá suministrar, para el personal de la Inspección de Obra, desde 

la fecha de Replanteo, todos los elementos necesarios para el contralor de la misma, 

tanto de campaña como de gabinete. 

  

 

a) El equipo mínimo a suministrar, estará compuesto por el siguiente instrumental: 

 

• Una (1) Estación Total 

• Cuatro (1) GPS con Controladoras 

• Dos (2) Trípodes 

• Un (1) Nivel Óptico 

• Software para bajada de datos 

• Cuatro (4) Equipos de comunicación (tipo Handy) 

• Una (1) Notebook con software de diseño incluido 

• Dos (2) PC de escritorio con teclado, monitor, y periféricos. 

• Un (1) Impresora A3. 

• Dos (2) Memorias externas. 

• Dos (2) cintas de 50 metros 

• Cuatro (4) cintas tipo ruleta de 30 metros. 

• Veinte (20) jalones. 

• Todo otro material complementario necesario para el replanteo, a saber: 

mojones, estacas, pintura, etc. 

Obs: la tecnología de los equipos informáticos y de medición no deberán ser 

versiones inferiores a la última oferta de mercado a la fecha de la firma del 

contrato. 

 

B) Indumentaria de Trabajo: 

 

a) Borceguíes 

b) Mamelucos térmicos y de trabajo. 

c) Camperas 

d) Casco 

e) Chalecos reflectivos 

f) Guantes, antiparras y protectores auditivos  

 

Toda la indumentaria se dará por año de obra o según los requerimientos, una 

vez al año calendario. 

 

El incumplimiento del párrafo anterior hará pasible a la Empresa de una multa de 

10 (diez) módulos diarios por equipo no entregado.  

El equipo a proveer, será actualizado de acuerdo a la última versión del equipo 

informático (hardware y software) existente en el mercado. 
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En caso de ser necesario y a pedido de la Administración, el Contratista deberá 

facilitar a la Inspección de Obra, dos ayudantes de laboratorio y dos ayudantes de 

topógrafo.  

 

La provisión de estos elementos no recibirá pago directo alguno, debiendo la 

Contratista incluir su costo dentro de los gastos generales; y quedarán en propiedad de 

la Contratista siendo entregados a la Recepción Provisoria de la Obra.  

 

FORMA DE PAGO 

 

La Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento del presente 

artículo, debiéndose incorporar sus costos en los gastos generales y comprende la 

provisión de los elementos en Río Gallegos. 

 

La Contratista elaborará una propuesta de entrega de los elementos solicitados, 

la que deberá ser aprobada por la inspección, contemplando la entrega en forma 

proporcional de dichos elementos dentro de un período de 30 días desde el inicio de 

obra. 

 

La inobservancia de la entrega en tiempo y forma de estos elementos dará lugar 

a una multa diaria consistente en 50 (CINCUENTA) módulos por día por cada uno de los 

elementos no entregados 

 

 

Artículo 46° – Conservación y mantenimiento de la transitabilidad. 

 

1) DESCRIPCIÓN 

 

La conservación y el mantenimiento de la transitabilidad comprende las 

actividades que se ejecuten tendientes a conservar todas y cada una de las obras 

estipuladas en cumplimiento del contrato, descriptas en sus distintos ítems y las que 

eventualmente sea necesario introducir para la correcta y completa ejecución de las 

mismas, sin perjuicio de las específicas que por su naturaleza propia requieran y que se 

detallan en las diversas secciones del presente pliego. Asimismo, se incluyen las 

operaciones requeridas para la conservación del camino existente. Y el mantenimiento 

del tránsito durante la ejecución de la obra y hasta la Recepción Definitiva en toda 

época del año. 

 

2) OBRA NUEVA 

 

La obra nueva ejecutada deberá ser conservada en forma permanente durante 

el transcurso del plazo de obra a través de las actividades que resulten necesarias sin 

perjuicio de las específicas que por su naturaleza propia requieran y que se detallan en 

las diversas secciones del presente pliego o las que ordene la Inspección. 

 

3) CAMINO EXISTENTE 

 

La Contratista ejecutará los trabajos necesarios para mantener en buen estado 

de conservación y transitabilidad al camino existente en los tramos donde no se 
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realicen aún trabajos inherentes a la obra. Para ello rige lo establecido en la sección L-

XX MANTENIMIENTO DE RUTINA. 

 

4) MANTENIMIENTO INVERNAL 

 

La Contratista será responsable por mantener en buenas condiciones de 

transitabilidad el camino existente, los caminos laterales o caminos auxiliares existentes 

aprobados por la inspección, durante el período de la Veda Invernal, disponiendo 

equipo vial y demás elementos exigidos debiendo elaborar en detalle un Plan de 

Acción Invernal a presentar a la inspección antes del 1º de Mayo de cada año. 

 

El despeje de nieve se deberá realiza en un ancho tal de la zona de camino que, 

por la acumulación existente en la zona fuera de calzada, asegure que no se 

produzcan futuros depósitos en los sectores despejados, por efectos externos (ej. Viento) 

y/o dificulten las posteriores tareas de Limpieza. Asimismo, se deberán incluir otras tareas 

como retiro de material producto de desmoronamientos o deslizamientos, borrado de 

huellones y/o cortes producidos por deshielo o lluvias, servicio antihielo, como la 

distribución de sal en zonas críticas y toda otra tarea necesaria para asegurar el libre 

desenvolvimiento y seguridad del tránsito en ambas direcciones, como así también las 

tareas propias de mantenimiento. 

 

  Por otro lado, se deberá prestar auxilio a todo tipo de vehículo para solucionar las 

dificultades de transitabilidad. 

 

En el Plan de Acción Invernal se especificará el modo de actuación frente a los 

eventos climáticos y asistencia al usuario en caso de accidente o problemas de 

transitabilidad y sobre el personal y totalidad de equipos afectados, equipos de reserva, 

personal de recambio, emisión de partes diarios y urgentes de transitabilidad, 

comunicación al usuario y comunicaciones entre el personal clave afectado por el 

Contratista y la Supervisión de Obra. Queda entendido que ante contingencias 

especiales que puedan producirse, está autorizado a impartir instrucción el personal 

destinado por la Dirección de Conservación de la AGVP. 

 

La Contratista deberá realizar recorridos de vigilancia en la ruta con camionetas 

debidamente equipadas y con equipo de radio, verificando que la calzada se 

encuentre transitable, especialmente en lugares reconocidos como peligrosos. 

 

Los puestos fijos contarán con casilla para alojamiento de personal (maquinista y 

ayudante) equipos de comunicación y deberán estar perfectamente identificables por 

los usuarios, señalándose adecuadamente 10Km y 1Km previo a su ubicación en ambas 

direcciones con cartelería reglamentaria que indique su presencia. 

 

Los equipos previstos deberán ser posicionados en los campamentos invernales 

distribuidos estratégicamente a lo largo de la malla, dentro de la zona de camino, a los 

efectos de asegurar una rápida y eficaz intervención ante la acción de las 

precipitaciones níveas y/o heladas. Deberán contar obligatoriamente con equipos de 

comunicación BLU, radio teléfonos o similares, cadenas en sus ruedas motrices, palas y 

todo otro tipo de implementos que aseguren su eficaz tarea ya sea de despeje de nieve 

o de auxilio de los vehículos. 
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Durante la vigencia del Plan de Acción Invernal (PAI) en los campamentos de la 

contratista deberá disponerse de una habitación amoblada, calefaccionada y 

acondicionada para alojar al personal de Supervisión afectado al operativo. 

 

Estas actividades no son excluyentes de todas aquellas que puedan requerirse 

para dar cumplimiento en todo momento a las condiciones de transitabilidad seguras. 

 

La Contratista deberá contar obligatoriamente con equipos navegadores GPS 

para el posicionamiento de eventuales emergencias que se presenten en el período 

invernal, debiendo además proveer otros de iguales características para uso exclusivo 

de la Inspección. 

 

Las movilidades de Inspección deberán contar con la adición de 2 (dos) ruedas 

auxiliares con cubiertas con clavos, eslinga de acero de longitud no menor a 4.0m, un 

juego de cable para puentes de baterías y balizas intermitentes con baterías 

recargables. 

 

5) CONSERVACIÓN EN EL PERÍODO DE GARANTÍA 

 

La recepción definitiva se efectuará después de transcurrido un plazo de doce 

(12) meses corridos a partir de la fecha de terminación de los trabajos que se establezca 

en la correspondiente Acta de Recepción Provisional, aún cuando la obra fuera total o 

parcialmente librada a su funcionamiento antes de aquella fecha. 

  

Durante ese lapso la Obra estará librada al servicio público y será conservada en 

forma permanente por la Contratista, quien deberá dejar afectados equipos y personal 

necesario para la reparación de defectos que surgieran. Se incluye en este concepto 

los requerimientos de MANTENIMIENTO INVERNAL. 

 

6) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

Todos los trabajos descriptos en esta especificación, equipos, mano de obra, 

materiales, transportes, provisión de elementos, instalaciones, servicios, etc, no serán 

computados ni presupuestados y no recibirán pago directo alguno, estando su precio 

incluido en los demás ítems del contrato, sin perjuicio de lo cual deberán satisfacer 

todos los requerimientos de calidad y seguridad especificados. 

 

Artículo 47° – Yacimientos y accesos a los mismos. 

 

La Contratista deberá proponer a la Inspección los Yacimientos para ser utilizados 

en extracción de materiales para banquinas, bases granulares, sub-bases, hormigones y 

carpetas asfálticas. 

La Inspección autorizará su empleo si de los estudios que se efectúen resulta que los 

mismos son de calidad superior o igual a lo requerido según especificaciones. 

El material para terraplenes se obtendrá de los desmontes, aportes laterales y préstamos 

a lo largo de la traza. 
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A – Desbosque, destronque y limpieza en yacimientos: Dejase establecido que el 

desbosque, destronque y limpieza del terreno en las superficies afectadas por la 

explotación de yacimientos, no recibirá pago directo alguno, considerándose su 

precio incluido en el de los ítems que comprenden el empleo de los materiales 

provenientes de yacimientos. 

 

B – Destape y tapado de yacimientos: Dejase establecido que el destape y tapado de 

yacimientos no recibirá pago directo alguno, considerándose su precio incluido en 

el de los ítems que comprenden el empleo de los materiales provenientes de 

yacimientos. 

 

C – Accesos a los yacimientos:  Dejase expresamente establecido que el Contratista 

quedará obligado a asegurar el acceso de los vehículos a los yacimientos en todo 

tiempo, durante la realización de los trabajos, debiéndose a tal fin efectuar los 

desbosques, destronques y limpieza del terreno, abovedamientos, 

terraplenamientos, desmontes, construcción de alcantarillas y/o refuerzos de obras 

de arte, etc., así como otros trabajos destinados a asegurar la transitabilidad de los 

accesos que se establezca en esta documentación o que sea ordenado por la 

Inspección. 

      Todos los trabajos a efectuar en los accesos a los yacimientos se realizarán de 

acuerdo a las especificaciones contenidas en esta documentación y a las órdenes 

que imparta la Inspección, sin pago directo alguno considerándose el precio de los 

mismos incluido en el precio unitario de contrato de los ítems que comprenden el 

empleo de los materiales provenientes de los yacimientos.   

 

D – Utilización de yacimientos: Será por cuenta del Contratista las gestiones ante los 

propietarios de los yacimientos que la misma proponga, como así también los 

derechos de extracción o gastos de adquisición. Los costos emergentes no recibirán 

pago directo alguno considerándoselo incluido dentro del precio de los ítems 

correspondientes. 

 

E – Cambio de Yacimientos: Si la Contratista desea utilizar otros yacimientos, diferentes a 

los originalmente propuestos y aprobados por la Inspección, ésta autorizará su 

empleo si de los estudios que se efectúen resulta que los mismos son de calidad 

superior o igual al de los previstos. 

       En este caso el cambio de yacimiento no alterará los precios contractuales; las 

mayores erogaciones que pudieran producirse quedarán a exclusivo cargo de la 

Contratista, así como quedarán a su beneficio si ellas resultaran menores. Será por 

cuenta de la Contratista las gestiones ante los propietarios de los nuevos 

yacimientos, como así también los derechos de extracción o gastos de adquisición. 

 

F - Inscripción Como Productor Minero: de acuerdo a la Ley 3.048 y su Decreto 

Reglamentario, esta AGVP reviste la calidad de autoridad de aplicación en lo 

referido al control de explotación de canteras destinada a la extracción de áridos 

para obras de infraestructura vial. 
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Artículo 48° – Estudios Ambientales. 

 

La Contratista deberá realizar el Estudio de Impacto Ambiental, identificando aquellas 

actividades de construcción que podrían producir alteraciones al medio ambiente 

físico, biológico y socioeconómico del área de influencia del Proyecto, con el fin de 

incluir en éste las medidas de prevención y/o elementos necesarios para evitar, mitigar 

o corregir esos efectos. 

 

- Al respecto, la Contratista presentará el “Informe Ambiental” que especifique todas 

las tareas inherentes al estudio realizado, detalle las posibles alteraciones al medio 

ambiente y certifique haber tenido en cuenta todas las precauciones ambientales 

necesarias al ejecutar el Proyecto, respetando en todos sus términos, el Manual de 

Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales D.N.V. – Edición 2007 (MEGA II – 

2007); además de cumplir con lo estipulado en la Ley Provincial N° 2658 “Ley de la 

Evaluación del Impacto Ambiental” y su Decreto Reglamentario.  

 

Artículo 49° – Mensuras. 

 

La Contratista deberá realizar las Mensuras y los correspondientes planos de las 

fracciones de terrenos de las propiedades afectadas, los cuales deberán ser tramitados 

y aprobados ante las reparticiones provinciales competentes (Municipios, Catastro, 

Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de 

Santa Cruz, etc.). Si de los estudios que se realicen surgiera que un predio se encuentra 

ocupado por la Ruta existente, sin contar con el plano de afectación original y 

actualmente es necesario incrementar la zona de afectación, deberán indicarse en el 

plano a confeccionar, ambos polígonos con sus superficies discriminadas en el balance, 

a fin de permitir a la A.G.V.P., oponer la prescripción adquisitiva por la ocupación. 

 

Las Mensuras de zona de Camino deberá realizarlas la Contratista de la Obra, las 

que serán entregadas conjuntamente con el plano conforme a obra. 

 

La Contratista se comprometerá a lograr la aprobación del total de las mensuras 

como condición para liberar el reintegro de la “Garantía de Ejecución del Contrato”. 

 

Artículo 50° – Plan de trabajos e inversiones al inicio de la obra   

 

A pedido de la Inspección, la Contratista presentará un nuevo Plan de Trabajo e 

Inversiones según indica el Artículo 8º del Pliego General de Condiciones. La no 

presentación por parte del Contratista de dicho Plan en el término de quince (15) días 

desde la fecha del Acta de Inicio, se considerará como negligencia grave a los efectos 

de la aplicación del Artículo 37 de dicho Pliego. 

 

Si el Plan presentado, no fuera observado por parte de la Administración en el 

término de quince (15) días a partir de su presentación, el mismo se considerará 

automáticamente aprobado. 

 

En caso que el Plan fuera observado se dará como última instancia, otro plazo de 

quince (15) días para efectuar las correcciones de práctica. 
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F O R M U L A R I O S 

 

 

 

❑ DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 

 

❑ DETALLE COMPLETO DEL EQUIPO A EFECTAR A OBRA POR LA EMPRESA 

 

 

❑ NÓMINA DE OBRAS 

 

 

❑ PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 

 

 

❑ LIBROS DE OBRA A LLEVAR DIARIAMENTE POR LA INSPECCIÓN 
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R E P R E S E N T A N T E       T É C N I C O 

 

 

LICITACION Nº  ............................................ 

RUTA  Nº ................................... TRAMO: ............................................................ 

................................................................................................................................. 

 

- - - - -  Conste por la presente que para la ejecución de la Obra del epígrafe, 

designamos como Representante, al Ingeniero ................................................ 

........................... D.N.I.  Nº .......................................... con título de Ingeniero 

........................................................................................., inscripto en el Consejo Profesional 

de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería de la Provincia de Santa Cruz Ley Provincial 

Nº 272 y Decreto Reglamentario Nº 1324/78, bajo el Nº : .................. y que de acuerdo a 

los artículos Nº 17 del presente Pliego, estará permanentemente en Obra. 

 

 

 

 

 

 

     .................................................                                    ....................................... 

        Aclaración de Firma y Sello                                        Firma del Contratista 
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DETALLE  COMPLETO  DEL EQUIPO  A AFECTAR  A  LA  OBRA 

 

 

PLANILLA DE EQUIPOS A  AFECTAR A OBRA 

 

LICITACION PUBLICA Nº .................   OBRA: ....................................................... 

(1) 

Nº  de 

Orden 

 

(2) 

Desig- 

nación 

   (3) 

Propied 

O alquil 

   (4) 

 

Marca 

    (5) 

 

Modelo 

   (6) 

Potenc. 

Capac 

   (7) 

 

Estado 

   (8) 

Ubica- 

ción 

   (9) 

Fecha de 

in- 

corpo. 

 

 

 

        

  

NOTA: Las observaciones se consignan al dorso citando el nº de orden. 

            La columna (7) queda reservada para uso de la Inspección de la A.G.V.P. 

 

 

 

     ........................................                                      ......................................... 

      Firma Aclaración y Sello                                                 Lugar y Fecha 

 

 

 

Las columnas indican respectivamente: 

 

(1) Nº de orden interno: la Empresa deberá codificar o numerar sus equipos, lo que 

facilitará su identificación durante la Inspección y el desarrollo de la Obra. 

(2) Designación: se refiere a la denominación del equipo o maquinaria p.e. 

motoniveladora, aplanadora, etc. 

(3) Propiedad o alquiler: deberá indicarse si el equipo es propio, a alquilar, a importar, 

etc. Se recomienda agruparlas según dicha característica. 

(4) Marca: se refiere al nombre de la fábrica, o al nombre con que dicha fábrica 

denomina a la máquina ofrecida. 

(5) Modelo: indicar el modelo de la máquina ofrecida antes mencionada. 

(6) Potencia o capacidad: se deberá expresar en las unidades que indican el trabajo de 

la máquina en su capacidad operativa. 

(7) Estado: esta columna reservada para la Inspección indicará si el equipo se 

encuentra en buenas condiciones, en reparación, si está fuera de uso, debiendo 

aclararse al dorso cualquier observación. 

(8) Ubicación actual: deberá indicarse la ubicación de cada equipo al momento de la 

licitación para poder realizarse la Inspección de los mismos. 

(9) Fecha de Incorporación: se indicará en que fecha se incorporarán a la obra dichos 

equipos. 
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NÓMINA DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN 

 

EMPRESA: .............................................................................. 

 

 

   Obra 

 

 

Contratada por 

 

Importe $ 

 

Técnico que dirige o  

Dirigió los trabajos 

 

 Año de 

 Ejecución 

.............. 

.............. 

.............. 

 

 

................................

................................

................. 

.....................

.....................

......... 

............................................

............................................

.......................... 

.............................

.............................

.............. 

 

 

     ........................................                                           ........................................... 

         Aclaración de Firma                                                    Firma del Proponente 
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PLAN  DE  TRABAJOS  E  INVERSIONES 

 

                            

Item Monto Plazo  (en meses) 

Nº Parc.% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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LIBROS  DE  OBRA  A  LLEVAR  DIARIAMENTE  POR  LA  INSPECCION 

 

 

A – LIBRO DIARIO DE PARTE DEL PERSONAL 

 

Fecha: .......................................                 Estado del tiempo: .............................. 

Cantidades de operarios trabajando por tipo de tareas. 

 

           

          Tarea 

 

     Oficiales 

 

    ½  Oficiales 

 

        Ayudantes 

.........................................

.........................................

....................... 

 

..............................

..............................

............... 

...................................

...................................

................. 

..........................................

..........................................

..................... 

 

 

................................................                                            …....................................... 

Firma Representante Técnico                                              Firma Inspector de Obra 

 

 

       ..................................                                                        ................................... 

         Aclaración y Sello                                                               Aclaración y Sello 

 

 

B-  LIBRO DIARIO DE EQUIPOS EN ACTIVIDAD 

 

Entrada y/o salida de equipo a obra. Causas. 

.................................................................................................................................... 

Equipos en actividad 

 

 

        Equipo 

 

           Identificación 

 

                   Tarea 

   

   

   

 

 

...............................................                                                 ........................................ 

Firma Representante Técnico                                                 Firma Inspector de Obra 

 

 

       ..................................                                                        ................................... 

         Aclaración y Sello                                                               Aclaración y Sello 
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A- LIBRO DIARIO DE MOVIMIENTO DE MATERIALES COMERCIALES O NO 

      Movimiento de Materiales 

 

 

  Fecha 

 

           Entrada 

 

            Salida 

 

     Existencia 

    

    

    

 

 

 

............................................                                                ........................................ 

Firma Representante Técnico                                             Firma Inspector de Obra 

 

 

       ..................................                                                         ................................... 

         Aclaración y Sello                                                               Aclaración y Sello 

 

B- LIBRO DIARIO DE TRABAJOS REALIZADOS 

Fecha 

 

 

Ítem    Trabajo   Progresiva Cantidad Estimada    Equipo empleado 

     

     

     

 

 

 

............................................                                            ........................................ 

Firma Representante Técnico                                         Firma Inspector de Obra 

 

 

 

 

       ..................................                                                  ................................... 

         Aclaración y Sello                                                         Aclaración y Sello 

 

 

 

Artículo 51° – Supervisión externa a la Inspección: 

 

          Se deberá contemplar la asignación del costo de supervisión, externa a la 

inspección para alojamiento y pensión completa, por un máximo de siete días (7) 

eventuales al mes. No recibirá pago directo alguno, el mismo será contemplado en 

gastos generales de la obra. 

 


